

*Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni asfaltowej*

*na terenie miasta Milanówka*

*Milanówek, dnia 05.02.2016 roku*

**HARMONOGRAM ROBÓT  
PRZEZNACZONYCH DO WYKONANIA  
W RAMACH UMOWY**

**Nr. W/279/TOM//279/15 z dnia 25 maja 2015 roku.**

*Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na bieżącym utrzymaniu dróg o nawierzchni asfaltowej*

**Termin : 9.02. do 29.02.2016 roku.**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa ulicy</b>	<b>Materiał</b>	<b>Zakres prac</b>
1	Na skrzyżowaniu ulic Przeskok z ulicą Krzywą	Kora + lepiszcze + piasek	Wycięcie + wypełnienie
2	W ulicy Kościelnej przy ulicy Słowackiego	Kora + lepiszcze + piasek	Wycięcie + wypełnienie
3	W ulicy Ludnej zjazd w ulicę Słowackiego	Kora + lepiszcze + piasek	Wycięcie + wypełnienie
4	Ulica Brwinowska zjazd w ulicę Nadarzyńską	Kora + lepiszcze + piasek	Wycięcie + wypełnienie
5	Dokończenie ulicy Brzozowej przy LOK-u bez wchodzenia na teren Ulica Piotra Skargi	Kora + lepiszcze + piasek	Wycięcie + wypełnienie
6	Na skrzyżowaniu ulicy Piasta z ulicą Literacką	Kora + lepiszcze + piasek	Wycięcie + wypełnienie
7	Ulica Brwinowska Ulica Turczynek Ulica Szkolna Ulica Głowackiego	Kora + lepiszcze + piasek	Wycięcie + wypełnienie

Na oryginale podpisała: Ryszarda Bogusz

Odebrał : Mieczysław Malinowski właściciel firmy POLAXBAU