

Milanówek, dnia: 26 listopada 2015 roku.

**HARMONOGRAM ROBÓT
PRZEZNACZONYCH DO WYKONANIA
W RAMACH UMOWY
NR W/646/TOM/646/15 Z DNIA 23.10.2015 R.**

Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na bieżącym utrzymaniu dróg o nawierzchni gruntowej.

Termin: od 27.11 do 4.12.2015 roku.

L.p.	Nazwy ulic	Materiał	Zakres prac	Ilość/ jednostka
1	Ul. Łąkowa	Kruszywo łamane	Uzupełnienie zadoleń	137m ³
	Ul. Książenicka			
	Ul. Zielna	+ tłuczeń		183m ³
	Ul. Fiedorfa	betonowy	Korytowanie + uzupełnienie	250m ³
	Ul. Sobieskiego ul. Grudowska ul. Kraszewskiego ul. Kochanowskiego			
2	Ulica	Kruszywo łamane	Uzupełnienie zadoleń	10m ³
	Niezapominajki Ulica Teligi	+ tłuczeń betonowy		10m ³

Traci ważność harmonogram z dnia 9 listopada 2015 roku w związku z przerwaniem robót przez Wykonawcę na warunki pogodowe.

W dniu 27 listopada prace zostaną wznowione.

Następny harmonogram na uzupełnienia nawierzchni dróg gruntowych na ulicach Milanówka ukaże się na stronie internetowej w dziale „drogi „w dniu 1.12.2015 roku.

Termin realizacji następnego harmonogramu od 4.12.2015 roku do dnia 21.12.2015 roku.