

Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni asfaltowej

na terenie miasta Milanówka

Milanówek, dnia 17.07.2015 roku

**HARMONOGRAM ROBÓT
PRZEZNACZONYCH DO WYKONANIA
W RAMACH UMOWY**

Nr. W/279/TOM//279/15 z dnia 25 maja 2015 roku.

Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na bieżącym utrzymaniu dróg o nawierzchni asfaltowej.

Termin: 17.07. do 22.09.2015 roku.

L.p.	Nazwa ulicy	Material	Zakres prac	Ilość/ jednostka
1	Ul. Brzozowa	Mieszanka mineral-asfalt.	Wycięcie i wypełnienie asfaltem	
2	Ul. Podgórna	Mieszanka minera-asfalt	Wycięcie i wypełnienie asfaltem	
3	Ul. Mickiewicza	Mieszanka mineral-asfalt	Wycięcie i wypełnienie asfaltem	
4	Ul. Starodęby	Mieszanka mineral-asfalt.	Wycięcie i wypełnienie asfaltem	
5	Ul. Żabie Oczko	Mieszanka mineral-asfalt	Wycięcie i wypełnienie asfaltem	
6	Ul. Krzywa/Przeskok	Mieszanka mineral-asfalt.	Wycięcie i wypełnienie asfaltem	
7	Ul. Krótka/Królewska	Mieszanka mineral-asfalt	Wycięcie i wypełnienie asfaltem	
8	Ul. Skośna	Mieszanka mineral-asfalt	Wycięcie i wypełnienie asfaltem	
9	Ul. Grudowska od Prostej	Mieszanka mineral-asfalt	Wycięcie i wypełnienie asfaltem	
10	Ul. Szkolna /Głowackiego	Mieszanka mineral-asfalt	Wycięcie i wypełnienie asfaltem	
11	Ul. Brwinowska-Turczynek	Mieszanka minerl-asfalt	Wycięcie i wypełnienie asfaltem	
12	Ul. Warszawska od Piłsudskiego	Mieszanka mineral-asfalt	Wycięcie i wypełnienie em asfalt	
13	Ul. Fiderkiewicza Od Piłsudskiego	Mieszanka Mineral-asfalt	Wycięcie i wypełnienie asfaltem	
14	Ul. Piasta	Mieszanka mineral-asfalt	Wycięcie i wypełnienie asfaltem	
15	Ul. Podleśna	Mieszanka mineral-asfalt	Wycięcie i wypełnienie asfaltem	
	Ogółem:			Okolo 1000m2 pow.

Na oryginale podpisał a: Ryszarda Bogusz

Odebrał : Mieczysław Malinowski z POLMAXBAU i MPWiK