

Milanówek, dnia 27.04.2015 r

**HARMONOGRAM ROBÓT  
PRZEZNACZONYCH DO WYKONANIA  
W RAMACH UMOWY  
NR W/141/TOM/141/15 Z DNIA 13.03.2015 R.**

*Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na bieżącym utrzymaniu dróg o nawierzchni gruntowej.*

**Termin: 27.04.15 – 08.05.15**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa ulicy</b>	<b>Material</b>	<b>Zakres prac</b>
1	Przerwana	Kruszywo łamane	Równanie + uzupełnienie ubytków
2	Załamana	Kruszywo łamane	Równanie + uzupełnienie ubytków
3	Przyszłości	Kruszywo łamane	Równanie + uzupełnienie ubytków
4	Fałęcka	Tłuczeń betonowy	Równanie + uzupełnienie ubytków
5	Topolowa	Tłuczeń betonowy	Równanie + uzupełnienie ubytków
6	Wiatraczna	Tłuczeń betonowy	Równanie + uzupełnienie ubytków
7	Orzeszkowej		Równanie
8	Ledóchowskiej	Tłuczeń betonowy Destrukt asfaltowy	Korytowanie Równanie + uzupełnienie ubytków
9	Brwinowska	Destrukt asfaltowy	Równanie + uzupełnienie ubytków
10	Grodziska	Tłuczeń betonowy	Równanie + uzupełnienie ubytków
11	Asnyka	Kruszywo łamane	Równanie + uzupełnienie ubytków
12	Plantowa	Kruszywo łamane	Równanie + uzupełnienie ubytków
13	Okopy Górne	Kruszywo łamane	Równanie + uzupełnienie ubytków
14	Rososzańska	Kruszywo łamane	Równanie + uzupełnienie ubytków