

Milanówek, dnia 20.03.2015 r

**HARMONOGRAM ROBÓT  
PRZEZNACZONYCH DO WYKONANIA  
W RAMACH UMOWY  
NR W/141/TOM/141/15 Z DNIA 13.03.2015 R.**

*Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na bieżącym utrzymaniu dróg o nawierzchni gruntowej.*

**Termin: 23.03.15 – 27.03.15**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa ulicy</b>	<b>Materiał</b>	<b>Zakres prac</b>
1	Książenicka	Kruszywo Łamane	Równanie + uzupełnienie ubytków
2	Wierzbowa	Kruszywo Łamane	Równanie + uzupełnienie ubytków
3	Brwinowska	Kruszywo Łamane Tłuczeń betonowy	Równanie + uzupełnienie ubytków
4	Łąkowa	Kruszywo Łamane Tłuczeń betonowy	Równanie + uzupełnienie ubytków
5	Czubińska	Tłuczeń betonowy	Równanie + uzupełnienie ubytków
6	Północna	Tłuczeń betonowy	Równanie + uzupełnienie ubytków
7	Kasprowicza	Tłuczeń betonowy	Równanie + uzupełnienie ubytków
8	Kochanowskiego	Tłuczeń betonowy	Równanie + uzupełnienie ubytków
9	Chopina	Kruszywo łamane Tłuczeń betonowy	Równanie + uzupełnienie ubytków
10	Staszica	Tłuczeń betonowy	Równanie + uzupełnienie ubytków
11	Lipowa	Kruszywo łamane Tłuczeń betonowy	Równanie + uzupełnienie ubytków
12	Olszowa	Kruszywo łamane Tłuczeń betonowy	Równanie + uzupełnienie ubytków
13	Zielna	Tłuczeń betonowy	Równanie + uzupełnienie ubytków
14	Wjazdowa	Kruszywo łamane	Równanie + uzupełnienie ubytków