

**HARMONOGRAM ROBÓT
PRZEZNACZONYCH DO WYKONANIA
W RAMACH UMOWY**

Nr. W/141/TOM//141/15 z dnia 13 marca 2015 roku.

Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na bieżącym utrzymaniu dróg o nawierzchni gruntowej

Termin: 08.07. do 14.07.2015 roku.

L.p.	Nazwa ulicy	Materiał	Zakres prac	Ilość/ jednostka
1	ul. Poziomkowa na początku i końcu	Kruszywo betonowe +tłucze kamienny	Wyrównanie	30m3 20m3
2	ul. Przejazd wjazd od strony torów	Tłuczeń kamienny	Wyrównanie	5m3
3	ul. Boczna od ul. Stokrotki. Rozpłylenie	Kruszywo bet	Wyrównanie przy zjeździe z ul. Stokrotki rozpłylenie w stronę posesji	5m3
4	Odnoga od Zabiego Oczka naprzeciwko furtki szkoły. Zagłębiony teren podmokły od strony stawu.	Destrunkt z tłuczniem kamienny	Wyrównanie	5m3 7m3
5	ul. Szarych Szeregów 2 i 2a Wjazdy do posesji	Kruszywo betonowe z tłuczniem kamienny	Wyrównanie	2m3 2m3
6	ul. Mała	Kruszywo betonowe z tłuczniem kamienny	Wyrównanie	20m3 20m3
7	ul. Tuwima	Kruszywo betonowe z tłuczniem kamienny	Wyrównanie	20m3 15m3