

Milanówek, dnia 22.05.2015 r

**HARMONOGRAM ROBÓT  
PRZEZNACZONYCH DO WYKONANIA  
W RAMACH UMOWY  
NR W/141/TOM/141/15 Z DNIA 13.03.2015 R.**

Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na bieżącym utrzymaniu dróg o nawierzchni gruntowej .

**Termin: 25.05.15 – 12.06.15**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa ulicy</b>	<b>Material</b>	<b>Zakres prac</b>	<b>Ilość/ jednostka</b>
1	Daleka	Kruszywo łamane	Równanie + uzupełnienie ubytków	40 m <sup>3</sup>
2	Wąska	Kruszywo łamane	Równanie + uzupełnienie ubytków	40 m <sup>3</sup>
3	Skromna	Tłuczeń betonowy	Równanie + uzupełnienie ubytków	30 m <sup>3</sup>
4	Barwna	Tłuczeń betonowy	Równanie + uzupełnienie ubytków	30 m <sup>3</sup>
5	Wronia	Tłuczeń betonowy	Równanie + uzupełnienie ubytków	30 m <sup>3</sup>
6	Witkowskiej	Tłuczeń betonowy	Równanie + uzupełnienie ubytków	30 m <sup>3</sup>
7	Ptasia	Tłuczeń betonowy	Równanie + uzupełnienie ubytków + korytowanie poboczy	80 m <sup>3</sup>
8	Stokrotki	Tłuczeń betonowy	Równanie + uzupełnienie ubytków + korytowanie poboczy	200 m <sup>3</sup>
9	Leśny Ślad	Tłuczeń betonowy Kruszywo łamane	Korytowanie Równanie + uzupełnienie ubytków	400 m <sup>3</sup> 250 m <sup>3</sup> 100 m <sup>3</sup>
10	Spokojna	Tłuczeń betonowy	Równanie + uzupełnienie ubytków + korytowanie poboczy	50 m <sup>3</sup>
11	Jesionowa		równanie	
12	Kasztanowa	Tłuczeń betonowy	Równanie + uzupełnienie ubytków	30 m <sup>3</sup>
13	Bagnista	Tłuczeń betonowy	Równanie + uzupełnienie ubytków	50 m <sup>3</sup>
14	Graniczna	Kruszywo łamane	Równanie + uzupełnienie ubytków	50 m <sup>3</sup>
15	Uroczą	Kruszywo łamane	Równanie + uzupełnienie ubytków	30 m <sup>3</sup>
16	Próżna	Tłuczeń betonowy	Równanie + uzupełnienie ubytków	50 m <sup>3</sup>
17	Obwodu AK Bażant	Tłuczeń betonowy	Równanie + uzupełnienie ubytków	30 m <sup>3</sup>
18	Reymonta	Kruszywo łamane	Równanie + uzupełnienie ubytków	50 m <sup>3</sup>
19	Wojska Polskiego	Tłuczeń betonowy	Równanie + uzupełnienie ubytków	50 m <sup>3</sup>
20	Żukowska	Tłuczeń betonowy	Równanie + uzupełnienie ubytków	30 m <sup>3</sup>