

Milanówek, dnia: 9 listopada 2015 roku.

**HARMONOGRAM ROBÓT
PRZEZNACZONYCH DO WYKONANIA
W RAMACH UMOWY
NR W/464/TOM/464/15 Z DNIA 23.10.2015 R.**

Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na bieżącym utrzymaniu dróg o nawierzchni gruntowej.

Termin: od 12.11 do 20.11.2015 roku.

L.p.	Nazwa ulicy	Materiał	Zakres prac	Ilość/ jednostka
1	Ulica Łąkowa	Kruszywo łamane + tłuczeń betonowy	Uzupełnienie ubytków	100 190
2	Ulica Niezapominajki	Kruszywo łamane + tłuczeń betonowy	Uzupełnienie ubytków na zjeździe z ulicy Łąkowej na odcinku 20m	10 10

Od dnia 16 listopada b.r. nastąpi korytowanie - obniżenie poziomu drogi w ulicach Granicznej i Rolnej.