

Milanówek, dnia 20.04.2015 r

**HARMONOGRAM ROBÓT  
PRZEZNACZONYCH DO WYKONANIA  
W RAMACH UMOWY  
NR W/141/TOM/141/15 Z DNIA 13.03.2015 R.**

Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na bieżącym utrzymaniu dróg o nawierzchni gruntowej .

**Termin: 20.04.15 – 24.04.15**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa ulicy</b>	<b>Materiał</b>	<b>Zakres prac</b>
1	Trębacka	Tłuczeń betonowy	Równanie + uzupełnienie ubytków
2	Sadowa	Tłuczeń betonowy	Równanie + uzupełnienie ubytków
3	Cicha	Tłuczeń betonowy	Równanie + uzupełnienie ubytków
4	Wysockiego	Kruszywo łamane	Równanie + uzupełnienie ubytków
5	Podkowieńska	Kruszywo łamane	Równanie + uzupełnienie ubytków
6	Kasztanowa	Tłuczeń betonowy	Równanie + uzupełnienie ubytków
7	Projektowana		Równanie
8	Ślepa		Równanie
9	Wysoka	Tłuczeń betonowy	Równanie + uzupełnienie ubytków
10	Żwirki	Kruszywo łamane	Równanie + uzupełnienie ubytków