

Milanówek, dnia 27.03.2015 r

**HARMONOGRAM ROBÓT
PRZEZNACZONYCH DO WYKONANIA
W RAMACH UMOWY
NR W/141/TOM/141/15 Z DNIA 13.03.2015 R.**

Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na bieżącym utrzymaniu dróg o nawierzchni gruntowej .

Termin: 30.03.15 – 03.04.15

L.p.	Nazwa ulicy	Materiał	Zakres prac
1	Grodeckiego	Kruszywo Łamane	Równanie + uzupełnienie ubytków
2	Pewna	Tłuczeń betonowy	Równanie + uzupełnienie ubytków
3	Sosnowa	Tłuczeń betonowy	Równanie + uzupełnienie ubytków
4	Długa	Kruszywo Łamane	Równanie + uzupełnienie ubytków
5	Parkowa	Kruszywo Łamane	Równanie + uzupełnienie ubytków
6	Moniuszki	Tłuczeń betonowy	Równanie + uzupełnienie ubytków
7	Turczynek	Tłuczeń betonowy	Równanie + uzupełnienie ubytków
8	Owczarska	Tłuczeń betonowy	Równanie + uzupełnienie ubytków
9	Kraśńskiego	Kruszywo łamane Tłuczeń betonowy	Korytowanie Równanie + uzupełnienie ubytków