



URZĄD MIASTA MILANÓWKA

Milanówek, dnia 18 sierpnia 2016 r.

**Harmonogram robót naprawczych nawierzchni gruntowych przeznaczonych
do realizacji w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej
na terenie miasta Milanówka**

Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej	
ETAP 10, Przewidywany termin realizacji robót 19.08 - 26.08.2016 r.	
L.p.	Nazwa ulicy
1	ul. Łąkowa
2	ul. Gombrowicza
3	ul. Dowcip
4	ul. Iwaszkiewicza
5	ul. Brwinowska
6	ul. Lipowa
7	ul. Sadowa
8	ul. Ruczaj
9	ul. Sołeczka
10	ul. Leśny Ślad
11	ul. Wiatraczna – odcinek od ul. Nadarzyńskiej do ul. Podkowieńskiej

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych realizacja prac może zostać wydłużona lub czasowo wstrzymana.