



**Harmonogram robót naprawczych nawierzchni gruntowych przeznaczonych
do realizacji w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej
na terenie miasta Milanówka**

Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej	
ETAP 9, Przewidywany termin realizacji robót 25.07 - 01.08.2016 r.	
L.p.	Nazwa ulicy
1	ul. Piaski
2	ul. Parkowa
3	ul. Północna
4	ul. Spacerowa
5	ul. Górnolesna
6	ul. Grodeckiego
7	ul. Franciszka Żwirki
8	ul. Wigury
9	ul. Obwołu AK Bażant
10	ul. Dowcip
11	ul. Kraszewskiego
12	ul. Ogrodowa
13	ul. Zarzeczna
14	ul. Fałęcka
15	ul. Czubińska
16	ul. Stokrotki
17	ul. Bogny Sokorskiej
18	ul. Poziomkowa
19	ul. Sarnia
20	ul. Bagnista

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych realizacja prac może zostać wydłużona lub czasowo wstrzymana.