



**Harmonogram robót naprawczych nawierzchni gruntowych przeznaczonych
do realizacji w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej
na terenie miasta Milanówka**

Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej	
ETAP 8, Przewidywany termin realizacji robót 29.06 - 08.07.2016 r.	
Lp.	Nazwa ulicy
1	ul. Wierzbowa
2	ul. Wiatraczna – odcinek od WKD do ul. Wierzbowej
3	ul. Brwinowska – odcinek od ul. Turczynek do WKD
4	ul. Cicha
5	ul. Owczarska – odcinek Brwinowska – WKD
6	ul. Grudowska
7	ul. Książenicka
8	ul. Łąkowa
9	ul. Wysockiego
10	ul. Sosnowa
11	ul. Długa
12	ul. Lipowa
13	ul. Olszowa
14	ul. Przyszłości
15	Ul. Myśliwiecka
16	Ul. Tęczowa
17	ul. Sowia
18	Ul. Lawendowa
19	ul. Reymonta – 100m od ul. Wojska Polskiego
20	ul. Krasińskiego

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych realizacja prac może zostać wydłużona lub czasowo wstrzymana.