



**Harmonogram robót naprawczych nawierzchni gruntowych przeznaczonych
do realizacji w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej
na terenie miasta Milanówka**

Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej	
ETAP 11, Przewidywany termin realizacji robót 31.08 - 06.09.2016 r.	
L.p.	Nazwa ulicy
1	ul. Moniuszki
2	ul. Dowcip (na odcinkach zalewania wodą)
3	ul. Sobieskiego
4	ul. Reymonta
5	ul. Obwodu AK Bażant
6	ul. Marzeń
7	ul. Myśliwiecka
8	ul. Sowia
9	ul. Przyszłości
10	ul. Załamana

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych realizacja prac może zostać wydłużona lub czasowo wstrzymana.