

Milanówek, 03 października 2017 roku

***Harmonogram nr 7/2017 robót w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych
północnej strony miasta
przewidziany do wykonania w terminie 06 do 13 październik 2017 roku***

L.p.	Nazwa ulicy
1	Wojska Polskiego
2	Daleka
3	Pewna
4	Skromna
5	Północna
6	Spacerowa
7	Mała
8	Wiosenna
9	Górnoleśna
10	Przyszłości
11	Teligi
12	Piaskowa

W przypadku wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych realizacja prac może zostać wydłużona lub czasowo wstrzymana.