

Milanówek, 03 października 2017 roku

***Harmonogram nr 8/2017 robót w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych
północnej strony miasta
przewidziany do wykonania w terminie 13 do 19 październik 2017 roku***

L.p.	Nazwa ulicy
1	Tuwima
2	Barwna
3	Kolorowa
4	Gombrowicza
5	Partyzantów
6	Świerkowa
7	Sobieskiego
8	Rolna
9	Dowcip
10	Bratnia
11	Ledóchowskiej
12	St. Wigury
13	Piaskowa

W przypadku wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych realizacja prac może zostać wydłużona lub czasowo wstrzymana.