

Objaśnienie

W niniejszej uchwale WPF dokonuje się następujących zmian:

1. W tabeli „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka” skorygowano informacje na 2016 rok dotyczące dochodów, wydatków tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Miasta Milanówka na 2016 rok.

2. Przedsięwzięcia:

W załączniku do uchwały pn. „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” wprowadzono następujące zmiany:

- w pkt 1.3 (Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w przedsięwzięciach majątkowych:

1) w przedsięwzięciu pn. "Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów - III etap" zwiększa się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 1 635,00 zł i jednocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę - zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na jednorazową opłatę przełączeniową do sieci energetycznej planowanego do wykonania obiektu sportowo-rekreacyjnego zlokalizowanego przy ul. Szkolnej w Milanówku;

2) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa budynku dworcowego w Milanówku" wprowadza się limit wydatków w 2017 na kwotę 1.000.000 zł, likwiduje się limit wydatków w 2019 roku na kwotę 600.000 zł oraz zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 400.000 zł. W 2017 r konieczny jest remont poczekalni dworca ze względu na fakt, iż jest on bezpośrednio połączony z przejściem podziemnym planowanym do remontu przez PKP. Wskazane jest, aby obie inwestycje były prowadzone równolegle;

3) w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa ulicy Parkowej" likwiduje się limit wydatków w 2017 roku na kwotę 1.000.000 zł, zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 600.000 zł, oraz zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 400.000 zł. Zmiana wynika z zabezpieczenia środków w 2017 roku na zadanie "Przebudowa budynku dworcowego w Milanówku" w celu wykonania remontu poczekalni jednocześnie z pracami prowadzonymi przez PKP związanym z wykonaniem remontu przejścia podziemnego;

4) w przedsięwzięciu pn. "Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych" wprowadza się limit wydatków w 2016 roku na kwotę 15 878,00 zł i jednocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe o tę samą kwotę - zmiana wynika z zabezpieczenia środków na odpłatne przejście urządzenia kanalizacyjnego w 2016 roku.