

UCHWAŁA Nr 319/XXXVII/17
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2017 – 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089) - Rada Miasta Milanówka *u c h w a ł a*, co następuje:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Milanówka na lata 2017 - 2024, przyjętą Uchwałą Nr 226/XXVII/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2017 - 2024, zmienia się zgodnie z tabelą „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka” oraz z załącznikiem do niniejszej uchwały pn. „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miasta Milanówka

mgr Małgorzata Trębińska

Objaśnienie

W niniejszej uchwale WPF dokonuje się następujących zmian:

1. W tabeli „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Milanówka” skorygowano informacje na 2017 rok dotyczące dochodów i wydatków tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Miasta Milanówka na 2017 rok.

2. Przedsięwzięcia:

W załączniku do uchwały pn. „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” wprowadzono następujące zmiany:

- w pkt 1.3 (Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w przedsięwzięciach majątkowych:

- w przedsięwzięciu pn. „Budowa skrzyżowań wyniesionych” zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 60 935,00 zł i jednocześnie tworzy się limit wydatków w 2018 roku na tę samą kwotę - zmiana wynika z faktu przedłużającej się procedury uzgodnień dokumentacji technicznej, z tego powodu nie jest możliwe wykonanie etapu budowy w roku 2017;

- w przedsięwzięciu pn. „Budowa wodociągu w ulicy Promyka” zwiększa się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 29,00 zł - zwiększenie wynika z konieczności wniesienia opłaty z tytułu umieszczenia w pasie drogi gminnej urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem tej drogi (sieć wodociągowa);

- w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulicy Długiej” zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 18 000,00 zł i jednocześnie zmniejsza się łączne koszty finansowe o tę samą kwotę - zmiana wynika z faktu udzielenia zamówienia na opracowanie dokumentacji technicznej za kwotę niższą niż początkowo zarezerwowana;

- w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulicy Granicznej” zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 18 561,00 zł i jednocześnie zmniejsza się łączne koszty finansowe o tę samą kwotę - zmiana wynika z faktu udzielenia zamówienia na opracowanie dokumentacji technicznej za kwotę niższą niż początkowo zarezerwowana;

- w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulicy Kochanowskiego” zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 2 300,00 zł i jednocześnie zmniejsza się łączne koszty finansowe o tę samą kwotę - zmiana wynika z faktu udzielenia zamówienia na opracowanie dokumentacji technicznej za kwotę niższą niż początkowo zarezerwowana;

- w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulicy Krasińskiego (Kościuszki - Parkowa - Wojska Polskiego)” zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 30 000,00 zł i jednocześnie zmniejsza się łączne koszty finansowe o tę samą kwotę - zmiana wynika z faktu rozstrzygnięcia przetargu na realizację inwestycji za kwotę niższą niż zarezerwowana;

- w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulicy Pięknej” zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 4 952,00 zł i jednocześnie zmniejsza się łączne koszty finansowe o tę samą kwotę - zmiana wynika z faktu, iż zamówienie na opracowanie dokumentacji technicznej zostało udzielone za kwotę niższą niż początkowo zarezerwowano;

- w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa ulicy Sosnowej” zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 20 070,00 zł i jednocześnie zmniejsza się łączne koszty finansowe o tę samą kwotę - zmiana wynika z faktu, iż zamówienie na opracowanie dokumentacji technicznej zostało udzielone za kwotę niższą niż początkowo planowano;

- w przedsięwzięciu pn. „Wykup wodociągów w ulicach gminnych” zwiększa się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 7 907,00 zł i jednocześnie zwiększa się łączne koszty finansowe o tę samą kwotę - zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zawarcie umowy z prywatnym inwestorem (zgodnie z przyjętym regulaminem), który wykonał we własnym zakresie urządzenia wodociągowe (sieć wodociągowa) o łącznej długości ok. 59 m w ul. Pustej;

- w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa lokalu usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne”, zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 41 630,00 zł i jednocześnie zmniejsza się łączne koszty finansowe o tę samą kwotę - zmiana wynika z faktu udzielenia zamówienia za kwotę niższą niż początkowo planowano;

- w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa poddasza ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne” zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 42 015,00 zł i jednocześnie zmniejsza się łączne koszty finansowe o tę samą kwotę - zmiana wynika z faktu udzielenia zamówienia za kwotę niższą niż początkowo planowano.