


Waldemar Parol
Radny miasta Milanówka

Milanówek dn. 26.04.2007



Burmistrz
Milanówka

MIŁANÓWKA
Wpłynęło

Data 26.04.07

L.dz. 1168

Interpelacja

Proszę o podanie pełnego harmonogramu prac dotyczących skolektorwania i rozgraniczenia ulicy Bocianiej na odcinku ulicy Nadarzyńska – skład budowlany w terminie 14-dniowym.

.....
Podpis



URZĄD MIEJSKI W MILANÓWKU
Burmistrz Miasta Milanówka
mgr Jerzy Wysocki

Milanówek 10.05.2007 r.

BM.0057/19/07

Pan Waldemar Parol
Radny Miasta Milanówka

Odpowiedź na interpelację z dnia 26.04.2007 r.

Szanowny Panie

W odpowiedzi na Pana interpelację informuję, iż harmonogram rozgraniczenia przedstawia się następująco:

- Zlecenie rozgraniczenia dz. 77 i dz. 41 – styczeń 2007 r.
- Prace techniczne w terenie – luty – kwiecień 2007 r.
- Decyzja w sprawie rozgraniczenia nieruchomości – maj – lipiec 2007 r.

Prace geodezyjne odbywają się zgodnie z przyjętym planem. W dniu 19.03.2007 r. odbyło się wyznaczeniu granic.

Pan Bogdan Szydłowski otrzymał powyższy harmonogram w dniu 04.04.2007 r. pismem GG-7220/5/2004/2007 z dnia 02.04.2007 r. oraz wcześniej w piśmie TOM. 565E.4-3.1186/06 z dnia 29.09.2006 r.

Ponadto informuję, że skolektorowanie rowu Grudowskiego i skomunikowanie ulicy Bocianiej, na odcinku od składu budowlanego do ul. Nadarzyńskiej, przewidziane jest na rok 2008.

Z poważaniem

BURMISTRZ
MIASTA MILANÓWKA

mgr Jerzy Wysocki

Przyg. K. Odyniec

05-822 Milanówek, ul. Kościuszki 45
tel: (0-22) 758-30-61, faks: (0-22) 755 81 20
e-mail. burmistrz@milanowek.pl