UNIA EUROPEISKA
FUNDUSZ'sPOINOSCL

UMOWA NR 272/.9:.../JRP/2012
W SPRAWIE ZAM()WIENIA PUBLICZNEGO

W zwigzku z realizacja Projektu POIS.01.01.00-00-259/10 ,Modernizacja i rozbudowa systemu
infrastruktury wodociagowo - kanalizacyjnej Gminy Milandwek”, Projekt jest wspdtfinansowany
z Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet I:
Gospodarka wodno-$ciekowa, dziatanie 1.1: gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach pow.
15 tys. RLM,

Niniejsza Umowa zostata zawarta w dniu 06‘.055%2/ w Milanéwku pomiedzy:

Gmina Milanéwek, z siedzibg Urzedu Miasta Milanéwka, 05-822 Milanéwek, ul. Kociuszki 45
reprezentowang przez:

Jerzego Wysockiego - Burmistrza Miasta Milaynéwka
zwang dalej ,Zamawiajacym”

a
Konsorcjum wykonawcdéw, w sktad ktérego wchodza;

Pawet Ztotowski zamieszkaty: 99-300 Kutno, ul.- Kazimierza Wielkiego 26, prowadzacy dziatalnos$é
gospodarczg pod nazwa Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,HYDROBUD” Pawet Ziotowski,
adres prowadzenia dziatalnosci: 99-300 Kutno, ul. Lészczynek 2A, wpisang do ewidencji dziatalnoéci
gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Kutno pod nr 3757, '

oraz
PEKUM S.A., adres: 05-500 Gostynin, ul. Ziejkowa 5, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiebiorcow
Krajowego ‘Rejestru Sadowego pod nr 0000079883,

W ktérym Przedsiebiorstwo Wielobranzowe +HYDROBUD” Pawel Ziotowski wystepuje jako -Lider
Konsorcjum,

reprezentowanych przez:

Pawia Zlotowskiego ' - wlasciciela P.W. HYDROBUD

zwanych dalej ,,Wykonawcq”

zwani tacznie ,Stronami”

Zwazywszy, Ze:

1. Wykonawca zostat wytoniony w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
nr ZP.340/19/JRP/10 ogtoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzedowego UE Dz.U./S 2010/S

183-279255.
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2. Zaréwno w ogloszeniu o zamdwieniu jak i specyfikacjii istotnych warunkéw zamdwienia
Zamawiajacy na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2004 r. — Prawo
zaméwien publicznych  przewidziat mozliwos¢ udzielenia zaméwienia uzupetniajacego,
polegajacego na wykonaniu robdt budowlanych budowy 1,02 km sleci kanalizacjl sanitarnej
w ulicy Lakowej, w Milanéwku.

3. Zamawiajacy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ulicy takowej, w Milanéwku realizowane w ramach projektu ,Modernizacja i rozbudowa
systemu infrastruktury wodociagowo — kanalizacyjnej Gminy Milanéwek” , zostaly
wykonane przez Wykonawce, oraz ze w dniu 20 grudnia 2011 r. przyjat Oferte Wykonawcy na
wykonanie i wykonczenie tych Rob6t oraz usuniecie w nich wszelkich wad

Niniejszym ustala sig, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w Umowie beda miaty takie znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach ”
Umowy, wymienionych ponizej. {

2. Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czescé
niniejszej Umowy, wedtug nastepujacego pierwszenstwa:
1) Niniejsza Umowa, nazywana takze Kontraktem;
2) Warunki Ogdlne Umowy;

3) Warunki Szczegdine Umowy;

4) Klauzule Warunkéw Ogdinych Umowy lub Warunkéw Szézegélnych stanowigce
zatacznik nr 1 do Umowy;

5) Protokdt z negocjacji spisany w dniu 4 stycznia 2012 r.;
6) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia;
7) Projekty budowlane;
8) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych;
9) Przedmiary Robdt;
10) Oferta Wykonawcy wraz z zatagcznikami.
3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty oraz usuna¢ w nich wszelkie wady w peinej

zgodnosci z postanowieniami Umowy w terminie okredlonym w ofercie Wykonawcy lub innym
terminie jaki moze by¢ uzgodniony pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca w formie pisemnej.

N

4. Zamawiajacy, na podstawie Protokotu z negocjacji spisanego w dniu 4 stycznia 2012 r. w uznaniu
wykonania Robét oraz usuniecia w nich wad przez Wykonawce, w terminach i w sposéb okreslony
w Umowie, zaptaci Wykonawcy ‘
Zatwierdzong Kwote Kontraktowa 534.348,17 PLN

(stownie: piecset trzydziesci cztery tysiace trzysta czterdziesci osiem, 17/100 PLN)

plus podatek od towardw i ustug (VAT): 122.900,08 PLN

(stownie: sto dwadzieScia dwa tysiace dziewieéset, 08/100 PLN), ktérego stawka w dniu zlozenia
oferty wynosita 23%,

co czyni tacznie kwote brutto 657.248,25 PLN

(stownie sze$cset piecdziesiat siedem tysiecy dwiescie czterdziesci osiem, 25/100 PLN)

lub inng kwote wynikajaca z rozliczenia rzeczywistego wykonania robét objetych Umowa,
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5. Ptatnosci przejSciowe dokonywane bedag w okresach 3-miesiecznych, na podstawié Przejsciowego
$wiadectwa ptatnodci wystawionego przez InZyniera.

6. Ptatno$¢ koricowa nastapi po wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa przejecia dla catodcirobét
budowlanych objetych Umowa.

7. Zap#ata bedzie dokonywana w walucie polskiej na podstawie prawidtowo wystawionej faktury
VAT, na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze.

8. Za dzien zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

9. Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku polskim, po
dwa egzemplarze dla Wykonawcy i Zamawiajqcego.

10. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania przez obie Strony.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJACY;

BUR M,
MIASTA gt

Pw. SHYDROBUD"
- Pawet Zlotowski
99-300 Kutno, Leszozynek 2A
tel./fax (024)-356-05-66
NIP 775-001-16-26 REGON 610258976

SKARBNIK MIASTA
GrawnKsigday Budzetu

5 <
mgr inz-Bozena Sehn

Praygotowat: PelnomocngitrdsaBeatizaci Projektu
Zbianiew Sdodonsid POIS.01.01.00-00-259/10
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WARUNKI OGOLNE UMOWY Nr 272/.%.4../IRP/2012
z dnia .Q.é;,.(?.‘i?%p%f&..

Roboty budowlane budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w ulicy Lakowej, w Milanéwku

Roboty bedqceb przedmiotem niniejszego Kontraktu beda wykonane zgodnie z FIDIC: WARUNKI
KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robét iniynieryjno-budowlahych projektowanych przez
Zamawiajacego, pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez
Migdzynarodowa Federacje Inzynieréw Konsultantéw (Fédération Internationale des Ingénieurs-
Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz trzecie wydanie angielsko-
polskie niezmienione 2005, tlumaczenie 1. wydania 1999, dostepne pod adresem:

Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcow i Rzeczoznawcdw
PL 00-074 Warszawa, ul. Trebacka, lok. 429
tel/fax.: +48 22 826 16 72

tel/fax.: +48 22 826 56 49

e-mail: biuro@sidir.pl

Na Warunki Umdwy sktadajg sie Warunki Ogéine Umowy, ktdre stanowia wyzej wymienione
WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych
projektowanych przez Zamawiajacego oraz Warunki Szczegélne Umowy, ktére zmieniajq
i/lub uzupetniaja postanowienia Warunkéw Ogdlnych.

Uwaza sig, ze Wykonawca zaznajomit sie z wymieniong wersjia WARUNKOW KONTRAKTOWYCH
DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego.
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WARUNKI SZCZEGOLNE UMOWY Nr 272/..324/1RP/2012

Roboty budowlane budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w ulicy kakowej, w Milanéwku

Niniejsze Warunki Szczegdine zmieniaja, uzupetniaja i wprowadzaja dodatkowe
klauzule do Warunkéw Ogélnych Umowy. Warunki Ogéine Umowy pozostaja

wiazace o ile Warunki Szczegéine nie stanowig inaczej.

NLimeracja klauzul w Warunkach Szczegélnych nie jest kolejna i jest zgodna
z numeracjq klauzul przyjeta w Warunkach Ogodlnych,

Strona 5/31
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Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslaja prawa i obowigzki Stron (tj. Zamawiajacego
i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniaja, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do Warunkéw
Ogdlnych,

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajacymi sobie klauzulami Warunkéw Ogélnych
i Warunkéw Szczegdlnych, wiazace pozostaja postanowienia Warunkéw Szczegdinych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegdinych, pozostang wiazace w brzmieniu
podanym w Warunkach Ogdlnych. :

Rozdziat 1 Postanowienia ogdine
1.1 Definicje

1.1.1  Kontrakt |

Kiauzulg 1.1.1.1 skresla sig I zastepuje nastepujaco:

1.1.1.1  "Kontrakt” oznacza Akt Umowy oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy.
Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza takze
+mowg” w rozumieniu przepiséw Prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej,
w szczegdinoSci w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo |
zamowien publicznych.

Klauzule 1.1.1.3 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco: :

1.1.1.3  "List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek ,3
w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie “List Zatwierdzajacy” nalezy je zastapic |
okresleniem “Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajacego w Warunkach |
Ogdinych oznaczac beda Akt Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umow].

Klauzule 1.1.1.4 skresla sie | zastepuje sie nastepujgco.

1114  "Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytulowany, wypetniony, podpisany
i przedtozony przez Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogdlnych Kontraktu
wystepuje okreslenie "Oferta” nalezy je zastapi¢ okreéleniem “Formularz Oferty”
i wszelkie odniesienia do "Oferty” w niniejszych Warunkach oznacza¢ beda odniesienie do

"Formularza Oferty”. ’

Klauzule 1.1.1.5 skresia sig | zastepuje nastepujaco:

1.1.1.5  "specyfikacja” oznacza dokument zatytutowany “Specyfikacje Techniczne wykonania
i odbioru robSt budowlanych”, wiaczony do . kontraktu, zwierajacy opis robét zgodnie
z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu | formy dokumentacyi projektowej, specyfikacli technicznych
wykonania | odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcionalno-uzytkowego.

Klauzule 1.1.1.6 skresla sie | zastepuje sie nastepujaco: ,
1.1.1.6  ,Rysunki” oznacza ,Dokumentacja Projektowa”. W sktad ~Dokumentacji Projektowej”
wchodzi w szczegolnosci: Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy w zakresie niezbednym
dla przygotowania Dokumentéw Przetargowych i Dokumentéw Kontraktowych oraz
dokumentacja techniczna, wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione sporzadzane w trakcie

budowy.

Klauzule 1.1.1.8 skresla sie | zastepuje sie nastepujaco.

1.1.1.8  "Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuije
okredlenie "Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastapi¢ okredleniem "Oferta” i wszelkie
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odniesienia do "Dokumentéw Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznaczaé bedg
odniesienie do "Oferty”. ' .

Wprowadza sie nastepujaca Definicie:

1.1.1.11 "Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajacy do
postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie
Z Prawem obowigzujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdinosci z przepisami ustawy
Prawo zamowier: publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wytacznie po podpisaniu przez Zamawiajacego
i Wykonawce. Zadna Zmiana do Kontraktu nie moze by¢ podpisana pézniej niz 45 dni
przed uptywem Czasu na Ukoriczenie Robdt. ,

1.1.2 Strony i Osoby

1.1.2.2  "Zamawiajacy” - na korcu Definicii dodaje sig, co nastepuje: W polskim Prawie
Budowlanym osoba Zamawiajacego wystepuje pod nazwa_,Inwestor”,

1.1.2.4  "Inzynier” — réwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu.
Na koricu Definicii dodaje sie, co nastepuje: Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez

wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru ;

- Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektordw nadzoru inwestorskiego”,

1.1.3 Daty, proby, okresy i ukorniczenia

1.1.3.10 "Okres Rekojmi” oznacza okres rekojmi za wady, ustalony w Zafaczniku do Oferty,
liczony od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia na mocy Kauzuli 10.1 [ Przejecie Robot
/ Odcinkow]. '

1.1.4  Pieniadze i ptatnosci

1.1.4.6  "Waluta obca” nje ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.4.10 "Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniefszych Warunkach.

1.1.4.11 "Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w ninfejszych Warunkach.

Wprowadza sie nastepujace Definicie:

1.1.4.13 "Protokét koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzasadnienie dla wykonania robdt dodatkowych i/lub zamiennych badZz wynikajacych
Z zapisw Rozdziatu 13 [Zmiany i korekty. Zatacznikiem do Protokotu koniecznosci jest
Protokdt z negocjacji. :

1.1.4.14 "Protokét z negocjacji” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy

uzgodnione z Wykonawcag ceny dla robét dodatkowych i/lub zamiennych w oparciu

0 Rozdziat 13 [Zmiany | korekty].

1.1.6 Inne Definicje

Klauzule 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco: .
1.1.6.2  "Kraj” oznacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium, ktérej znajduje sie Teren Budowy,
gdzie maja by¢ wykonywane Roboty State.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastépUJé sig nastepujgeo:
1.1.6.5 "Prawo” oznacza prawo obowiazujace w Rzeczpospolitej Polskiej.

1.1.6.6. ,Zabezpieczenie Wykonania” Nz koricy definicii  dodaje sie: ,Zabezpieczenie
Wykonania” w niniejszych Warunkach oznacza «zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy” zgodnie z Prawem Zamdwien Publicznych. W kazdym miejscu niniejszych
Warunkéw Kontraktu zastosowany termin ,Zabezpieczenie wykonania”, nalezy zastapi¢
wyrazeniem ,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy”.
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Wprowadza sie nastepujace Definicre.

1.1.6.10 "Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pézniejszymi
zmianami i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujaca dziatalnos¢ obejmujaca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektéw budowlanych oraz okre$lajaca
zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach. )

1.1.6.11 "Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z p6znigjszymi zmianami).

1.1.6.12. "Pozwolenie na Budowe" oznacza decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie
| prowadzenie budowy. : ,

1.1.6.13. "Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz

zdarzen i okolicznosci  zachodzacych w toku  wykonywania Robdt, zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku W sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajace

dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953

wraz z pézniejszymi zmianami). .
1.1.6.14 "Ksiazka Obmiaréw ”~ oznacza dokument prowadzony przez Wykonawce na Terenie

Budowy pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego wykonania Robét.

1.1.6.15 ,Dokumentacja Projektowa” oznacza dokumentacje stuzaca do opisu przedmiotu
zaméwienia na wykonanie robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie
pozwolenia na budowe zgodnie w wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzednia 2004 r.(Dz. U. nr 202 poz. 2072) : ' '

1.1.6.16 ,Prawo Zaméwien Publicznych” oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku oraz
akty wykonawcze wydane na jej podstawie, okredlajacq zasady i tryb udzielania zaméwier:
publicznych, srodki ochrony prawnej, kontrole udzielania zamdwien publicznych oraz
organy whasciwe w sprawach uregulowanych w ustawie (tekst jednolity Dz, U. z 2007 Nr
223, poz. 1655 z pézn. zm.). ' . '

1.2 Interpretacja

Nastepujacy zapis dodaje sie jako przedostatnie zdanie niniejszey Klauzuli 1.2:
W niniejszych Warunkach postanowienia zawierajace okreélenie "Koszt plus rozsadny zysk”
wymagaja, aby ten zysk wynosit jedna piecdziesiata (2%) tego Kosztu.

1.3 Przepiyw informacji
W niniejszef k/auz&//' 1.3 wprowadZza sfe nastepujaca zmiane:

Na koricu podpunktu (a) po stowach “w Zatgczniku do Oferty,” dodaje sie nastepujacy zapis:

przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢ kazdorazowo
potwierdzane na pismie oddzielng korespondencja;
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Przed ostatnim akapitem klauzuli 1.3 dodaje sie nastepujgcy zapis.

Wszystkie wymienione wyzej dokumenty uwaza si¢ za dostarczone skutecznie, jezeli dotarty
do Zamawiajacego w dniu roboczym w godzinach pomiedzy 7:00 a 15:00. W przypadku
dostarczenia ktéregokolwiek z dokumentéw po godzinie 15:00, bedzie on traktowany jako
dostarczony nastepnego dnia roboczego.

1.4 Prawo i jezyk

Klauzule 1.4 skresla sie | zastepuje nastepujaco:
(a) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
(b)  Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski. '
() Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

1.5 Pierwszenstwo dokumentéw

Nastegpujgcq zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 1.5

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentow wymienion ych w podpunktach od (a) do (h) i zastepuje
nastepujaco. :

W celu interpretacji pierwszerfistwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscia zapisang
w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapia, beda miaty kolejnos¢ waznosci taka,
jak dokumenty, ktére modyfikuja. . ‘

1.6 Akt Umowy

Skresla sfe klauzule 1.6 | zastepuje nastepujgco.

Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpiszg go obie Strohy, pod warunkiem, ze wymagane
zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjgte bez zastrzezen przez Zamawiajacemu
zgodnie z Klauzulg 4.2 [ Zabezpieczenie Wykonania). :

1.7 Cesje

Klauzule 1.7 skresia sig | zastepuje nastepujaco:

Wykonawca nie sceduje na osobe trzecig catoéci ani zadnej czedc Kontraktu, ani zadnych
korzysci z Kontraktu, ani zysku z niego, ani swojego prawa do pfatnosci naleznych lub
majacych stac sie nalezne z tytutu Kontraktu.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw
W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujace zmian A

Na koricu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis.

Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczecia wydanym przez Inzyniera
zgodnie z Klauzulg 8.1 [Rozpoczecie Robdt], Wykonawca otrzyma Projekt Budowlany oraz
egzemplarz Pozwolenia na Budowe, wydanego przez wiasciwy organ.

Wykonawca bedzie réwniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie
Z klauzulg 4.25 [Dz/enn/k Budowy.
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Na koricu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:
Wykonawca przediozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, $wiadectwa, obliczenia
i/lub inng techniczng dokumentacje, jak okreslone zostato w Specyfikacjach lub jak
wymagane jest przez Inzyniera.
W przypadku opéznienia w przekazaniu lub nie zatwierdzenia ‘takich dokumentdw,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do Zadnych roszczert odnoénie do dodatkowego czasu
lub Kosztu.

1.12 Poufne szczegdly

Na koricu nin/ej'szej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca i jego personel zobowigzani sa do zachowania tajemnicy zawodowej przez caty
okres obowiazywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.

Wykonawca nie bedzie publikowat, ani zezwalat na publikowanie lub ujawnianie
jakichkolwiek szczegétéw dotyczacych Robdt wykonywanych w ramach Kontraktu, bez
uprzedniego uzyskania zgody Zamawiajacego :

Strony bedg uwazal szczegdty Kontraktu za poufne w takim zakresié, w jakim dozwala
Prawo Kraju.

1.13 Przestrzeganie Prawa

Skresla sie ostatnie zdanie w punkcie (a) do stowa ,natomiast” | zastepuje je nastepujaco:

Na Zyczenie Zamawiajacego Wvykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia,
zatwierdzenia i inne dokumenty, wymagane dla wykonania, odbioru i uzyskania zezwolenia
na uzytkowanie Robdt lub dostarczenia albo usunigcia Materiatéw, DGbr i Urzadzen, ktére
nie zostaty uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego do 30 dni od daty
zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wszelka wymagang do tego celu dokumentacje
techniczng, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska ograniczone petnomocnictwa do
dziatania w imieniu Zamawiajacego i na jego rzecz wobec odpowiednich * organéw
administracyjnych. Wszelkie optaty z tego tytutu poniesione przez Wykonawce obciazg
Zamawiajacego;”

1,14 Solidarna odpowiedzialnosé
W niniejszej klauzuli 1. 14 wprowadza sie nastepujace zmiany:

Skresla sie podpunkt (c) / zastepuje go nastepujaco: »
(©)  Wykonawca nie zmieni swojego sktadu podczas catego okresu wykonywania Kontraktu

bez uprzedniej zgody Zamawiajacego z wyjatkiem zmian bedacych nastepstwem
taczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtoéci lub likwidacji jednej z tych oséb.

Dodaye sig podpunkt (d) i (e) w nastepujacym brzmieniu:

(d) Lider, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspdlnie realizujace Kontrakt,
bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zaptaty od
Zamawiajacego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych
os6b, razem i kazdego z osobna.

(e) Kopia umowy regulujacej wspétprace o0séb wspdinie realizujacych Kontrakt (np.
Konsorcjum) jest zataczona do niniejszego Kontraktu, zgodnie z punktem 2 Aktu
Umowy. Umowa ta nie moze by¢ zmieniana bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.
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Rozdziat 2 Zamawiajacy

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach "na zadanie” dodaje sie stowa "i na koszt”,

- 2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajacego

Klauzule 2.4 [Przygotowanie finansowania przez Zamawiajgcego) skresla sie jako nie majaca,
zastosowania w niniejszych Warunkach.

2.5 Roszczenia Zamawiajacego

Skresla sie pierwsze zdanie ostatniego akapitu | zastepuje nastepujaco:

Nalezna kwota moze byé potracona z Ceny Kontraktowej, Swiadectw Platnodc lub
Zabezpieczenia Wykonania.

Rozdziat 3 Inzynier

3.1 Obowiazki i uprawnienia Inzyniera

Trzed akapit niniejszej kiauzuli 3. 1 uzupetria sie nastepujaco::

Inzynier winien uzyskiwaé zgode Zamawiajacego przed wykonaniem swoich obowigzkdw czy
czynnosci okredlonych w nastepujacych klauzulach Warunkéw Ogdlnych:

(@) Klauzula 3.2 [ Petnomocnictwa wydsane przez InZyniera]
(b)  Kauzula 4.4 [ Podwykonawcy]

(o) Kauzula 4.7 [ Wytyczenie]

(d) Kauzula 4.12 [ Meprzewidywalne warunki fizycznel
(e) Kauzula 4.24 [ Wykopaliska)

(f)  Kauzula 5 [ Wyznaczeni Podwykonawcy]

(9) klauzula 8.4 [Przéd/uz'en/e Czasu na Ukoriczenie]
(h)  Klauzula 8.8 [ Zawieszenie Robdfl

() Kauzula 8.11 [ Przedtuzone zawieszerye]

()  Kauzula 13 [ Zmiany i korekty]

(k) Kklauzula 17.4 [NastepsMa néyka Zamawiajqcego]

Niezaleznie od obowiazku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii Inzyniera zdarzyt
si¢ wypadek wplywajacy na bezpieczenhstwo zycia lub stanowigcy zagrozenie dla Robédt lub
sgsiadujacej nieruchomosci, moze on, bez zwalniania Wykonawcy z Zzadnego z jego obowiazkéw
i odpowiedzialnoéci w ramach Kontraktu, polecié Wykonawcy wykona¢ kazdg taka prace, ktdra,
w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka lub jego wyeliminowania. Wykonawca,
pomimo braku zgody Zamawiajacego, winien zastosowac sie do kazdego takiego polecenia Inzyniera.
Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, Rozdziat 13 [Zmiany i korekty] bedzie miat zastosowanie.
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W pigtym akapicie w podpunkcie (c) po stowie Inzyniera ” dodaje sie ,Jub Zamawiajacego ”

Rozdziat 4 Wykonawca

4.1 Ogdlne zobowiazania Wykonawcy

W niniejszej Klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujace zmiany:
W pierwszym zdaniu po sfowie “Wykonawca ” dodaje sig stowa "z nalezyta starannoscia, | pilnoscig “

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drUg/'e zaanie w niniejszef klauzuli 4.1:

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inzyniera, z kopia do Zamawiajacego, o kazdym
bledzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie Budowlanym, ktdry otrzymat
zgodnie z Klauzula 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentow] czy w Specyfikacjach,
jaka wykryje podczas analizowania dokumentdéw stanowigcych Kontrakt lub podczas
wykonywania Robét, .

Skresa sie czwarty akapit i zastepuje go nastepujgco: {
' Wykonawca przed rozpoczeciem Rob6t przediozy i uzgodni z Inzynierem szczegéty

organizacji i metod, ktdre zamierza stosowaé dla wykonywania Robét. Kazda zmiana
organizacji i metod stosowanych dla wykonywania Robét wymaga zatwierdzenia Inzyniera.

W punkcie (d) po stowie i konserwacii” dodaje sie sformutowanie ,,a takze wszelkie inne dokumenty”,

4.2 Zabezpieczenie wykonania

Skresla sie calq tresc kiauzuli 4.2 i zastepuje nastepujacym tekstem.
Wykonawca wni6st Zamawiajacemu Zabezpieczenie Wykonania przed podpisaniem Umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniadzu, Zamawiajacy moze z tytutu
zabezpieczenia zada¢ ptatnosci wszelkich kwot, do jakich uwaza sie upowazniony z powodu
uchybien Wykonawcy w realizacji Kontraktu do jego wysokosdi.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie poreczenia Iub gwarancji, Zamawiajacy
moze z tytutu poreczenia lub gwarancji zada¢ ptatnosci wszelkich kwot, za jakie poreczyciel
lub gwarant odpowiada w ramach poreczenia lub gwarancji, z powodu uchybient Wykonawcy
w realizacji Kontraktu, zgodnie z warunkami poreczenia lub gwarancji, oraz do jej wysokosd.

Przed wniesieniem jakiegokolwiek zadania z tytutu Zabezpieczenia Wykonania, Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce podajac rodzaj uchybienia, w stosunku do ktdrego zadanie ma zostac
wniesione, a mianowicie:

(a) nieprzedtuzenia przez Wykonawce waznosci  Zabezpieczenia. W tym przypadku
Zamawiajacy moze zgtosic roszczenie do catej kwoty Zabezpieczenia Wykonania;

(b) niezaptacenia Zamawiajacemu przez Wykonawce _kwoty uzgodniohej z Wykonawcg, jako
nalezna lub ustalonej na mocy Klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] lub Rozdziatu 20
[Roszczenia, spory i arbitraZ] w ciagu 42 dni po takim uzgodnieniu lub ustaleniu;

(c) nieusuniecia przez Wykonawce uchybienia w terminie do 42 dni od otrzymania wezwania
Zamawiajacego do usuniecia takiego uchybienia, lub

(d) zaistnienia okolicznosci, uprawniajacych Zamawiajacego do rozwigzania Kontraktu na
mocy Klauzuli 15.2 [Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajgcego), niezaleznie od tego,
Czy postanowienie o rozwigzaniu zostato juz wydane.

Jedli w czasie wykonanié Kontraktu osoba wystawiajaca gwarancje lub poreczenie okaze sie
niezdolna do -wykonania swoich zobowigzan, Zamawiajacy zwrdci sie do Wykonawcy
z wezwaniem do dostarczenia nowej gwarancji lub poreczenia na tych samych warunkach, co
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poprzednia. Jesli Wykonawca w ciagu 30 dni od daty otrzymania wezwania nie przedstawi
nowej gwarancji lub poreczenia, Zamawiajacy moze rozwigza¢ Kontrakt na mocy klauzuli 15.2
[Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajacego).

Zamawiajacy zwrdd Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w nastepujacy sposob:

1) Zamawiajacy zwréci 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia I uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, tj. od daty
wystawienia Swiadectwa Przejecia wedtug Klauzuli 10.1 [ Przejecie Robdt i Odcinkow).

2) Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady kwote
wynoszacg 30% wysokosci zabezpieczenia. »

3) Kwota, o ktdrej mowa w poprzednim punkcie jest zwracana nie pézniej nizw 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koricu pierwszego akapitu dodaje sie zdanie:

Wykonawca zapewni udziat uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy we wszystkich
naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Inzyniera lub Zamawiajacego”.

Na koricu ostatniego zdania niniejszej Klauzuli 4.3 po sfowach ,dla komunikowania sie” dodaje sie
sfowa. Tub Wykonawca udostepni wystarczajacy liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy
we wszystkich godzinach pracy % .

Na koricu niniejszej klauzuli 4.3 dodaje sie nastegpujacy nowy akapit:

Wykonawca dokona zmiany Przedstawiciela Wykonawcy na pisemne wezwanie Inzyniera, po
uprzednim wspéinym uzgodnieniu jego nastepcy.

4.4 Podwykonawcy
Nastepujgce zmiany wprowadza sfe do niniejsze klauzuli 4,4

Skresla sie tresc podpunktu (a) i zastepuje nastepuiacym tekstem:

(@) zgoda Zamawiajacego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty
budowlane z Podwykonawca; Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem winien
- uzyskac pisemna zgode Zamawiajacego na powierzenie wykonania czeécl zamdwienia
temu Podwykonawcy. Podstawa do uzyskania takiej zgody bedzie wniosek
Wykonawcy przedstawiajacy czeéé zamdwienia, ktérego wykonanie zamierza
powierzy¢ Podwykonawcy wraz z wykazem zdolnosci Podwykonawcy do jej
wykonania. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce takiego wniosku nie zgtosi na pidmie sprzeciwu lub zastrzezer bedzie sie
uwazato, ze Zamawiajacy wyrazit zgode na zawardie umowy,

Na koricu podpunktu (b) dodaje sie nastepujgce sformutowanie: ,wydana w terminie do 14 d ni”;

Dodaje sie dodatkowe podpunkty (e), (P):

(e) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze nastapi¢ wylacznie za
zgodg Zamawiajacego;

(f)  platnosci w stosunku do Podwykonawcéw musza by¢ zgodne z przepisami ustawy
Kodeks Cywilny.

Na koricu niniejszef klauzuli 4.4 dodaje sie:

Do zatwierdzania pfatnoéci dla podwykonawcdw stosuje sie postanowienia klauzuli 5.4
[ Dowoedy platnosdi.
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4.7 Wytyczenie

Na koricu ninejszej klauzuli 4.7 dodaje sie:

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robdt zgodnie z Prawem Budowlanym i
innymi przepisami. Po ukorficzeniu Robdt Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu
powykonawczg dokumentacje geodezyjng, jak okreslono w Specyfikacjach.

4.8 Procedury bezpieczenstwa
Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej kiauzuli 4.8:

Na koricu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:
oraz dostarczy¢ Zamawiajacemu plan bezpieczeistwa i ochrony zdrowia nie pézniej niz
wterminie 14 dni poprzedzajacych date rozpoczecia Robét budowlanych, okreslong
w programie Wykonawcy, a takze modyfikowaé ten plan dla zapewnienia jego zgodnosdi
Z wymogami prawa.

Na koricu podpunktu (b) niniejszej Klauzuli dodaje sie:
oraz odpowiada za wszelkie wypadki lub szkody powstate na skutek btedu w wykonaniu
robot lub dziatari jego pracownikéw lub wspéipracownikéw poniesione przez jakiekolwiek
osoby. Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony Zamawiajacego przed jakimikolwiek
roszczeniami wyniktymi z nie przestrzegania przez Wykonawce ktéregokolwiek z jego
obowigzkdw.

Na koricu podpunktu (d) dodaje sie:
a takze zapewni¢ odpowiednie oznakowanie Terenu Budowy, ktérego umieszczenie zostanie
potwierdzone odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o nastepujacej tresci:
() uzyskiwac akceptacje Inzyniera dia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

4.9 Zapewnienie jakosci

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej kiauzuli 4.9 skresla sie i zasteplije nastepujgco:

W terminie 28 dni od wejscia w Zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi
szczegOly tego systemu i zawieraé on bedzie:

(@) procedury zarzadzania jakoécia do stosowania na Terenie Budowy;
(b)  strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscig;
(c) ewidencje podrecznikéw zarzadzania jakoscia, jakie beda wykorzystane;

(d) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg, wymogi, co do
zarzadzania jakos$cia.

Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakoéci

w terminie 42 dni od wejscia w Zycie Kontraktu.
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4.10 Dane o Terenie Budowy

Nastepujace stowa dodaje sie na koricu podpunktu (a) niniejszej Kauzuli 4.10 1 istniejaca
infrastrukturg techniczng, %

4.11 Uznanie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej

Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje sfe nastepujacy tekst:

Uznaje sig, iz w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robét i ustalenia wystarczalnosci
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem Oferty dogtebnie
zaznajomit sig z zawartoscia | wymaganiami Specyfikacji oraz z Warunkami Kontraktu.

4.14 Unikanie zakidcen

Pod podpunktem b) dodaje sie nastepujacy podpunkt:

€)  tam, gdzie w ramach Kontraktu wymagane jest zamkniecie drogi publicznej, przed takim
zamknigciem drogi wymagana jest zgoda Inzyniera. W ciagu, co najmniej 7 dni przed
zamknigciem drogi Wykonawca przedstawi Inzynierowi propozycje sposobu wykonania
prac, termin ukorczenia oraz uzgodniony przez odpowiednie instytucje ,Projekt
organizacji ruchu drogowego na czas budowy”. Inzynier zatwierdzi propozycje
Wykonawcy lub zazada jej poprawienia tak, by byta ona zgodna z zapisami ninigjszej
Klauzuli oraz przepisami Kraju, w tym Ustawg o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z pézn. zm.)”. Opbznienia wynikte na skutek
braku odpowiednich uzgodnieri odnoénie zamknigcia drég nie beda uprawnialy
Wykonawcy do przedtuzenia Czasu na Ukoriczenie na mocy Kauzuli 8.4 [Przedtuzenie
Czasu na Ukoriczenie] ani zwiekszenia Kosztu na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia
Wykonawcy. ‘

4.16 Trahsport Dostaw

Na koricu podpunktu (b) przed stowem ~0raz” dodaye sie zapis:

Zamawiajacy w zaden sposéb nie bedzie odpowiedzialny za szkody powstate w wyniku szkéd
poniesionych przez Wykonawce w czasie sktadowania Dostaw na Terenie Budowy, wiaczajac
w to szkody powstate w wyniku kradziezy.

4,17 Sprzet Wykonawcy
Nastegpujacy tekst doaaje sie jako drugi akapit ninlejszef klauzuli 4,17:

Inzynier ma prawo w dowolnym czasie dokonaé kontroli Sprzetu Wykonawcy. W przypadku
stwierdzenia przez InZyniera zagrozenia bezpieczefistwa Robdt z powodu Sprzetu
Wykonawcy lub niedotrzymania warunkéw ustalonych w Specyfikacji, Programie i/ fub Planie
Zapewnienia Jakosci, Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢ w terminie wyznaczonym przez
Inzyniera niezbedny do wykonania Sprzet zamienny, spetniajacy wymagania przedstawione
przez Inzyniera. Fakt dostarczenia przez Wykonawce Sprzetu zamiennego zostanie
odnotowany w Dzienniku Budowy.

4.18 Ochrona $rodowiska

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugi akapit ninieiszef Klauzuli 4.18:

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych
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z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robét, tak, aby ani Roboty,
ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone. .

Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tytutu uzyskania niezbednych uzgodnier i pozwoleri
oraz z tytutu wywozu nieczystodci oraz odprowadzenia wdd gruntowych i opadowych.

4.19 Elektrycznosé, woda i gaz

Tekst klauzuli 4.19 skresla sie | zastepuje nastepujaco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktdrych
moze potrzebowa¢ do wykonania Robét objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejacych
kontrolowanych Zrédet, Wykonawca musi zastosowac sie do warunkéw przedstawionych mu
przez kompetentne wtadze oraz musi zapfaci¢ za korzystanie z mediéw oraz uidci¢ wszelkie
inne wymagane optaty. Wykonawca, na wiasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelkg aparature
konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych iloci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone i objete cenami jednostkowymi lub
stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony Przedmiar Robdt.

4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezptatnie

Klauzule 4.20 [ Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezpiatnie] skreéla sie jako nie
majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21 Raporty o postepie _ %
Nastepujace zmiany wprowadza sie do ninjejszej kiauzuli 4.21.

Fierwszy akapit skresia sig | zastepuje nastepujaco:

Miesieczne raporty o postepie bedy przygotowywane przez Wykonawce wedtug wzoru
opracowanego grzez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajacego, i bedq przedktadane
Inzynierowi w 8 egzemplarzach w terminie do 4 dnia kalendarzowego nastepujacego po
miesiacu, ktdrego dotyczy Raport. Pierwszy Raport powinien obejmowac okres az do kohca
pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujacego po Dacie Rozpoczeda. Inzynier
w terminie do 2 dni od daty otrzymania Raportu wniesie ewentualne uwagi a Wykonawca
w terminie do 2 dni od otrzymania uwag Inzyniera wniesie poprawki do Raportu i przekaze {
Inzynierowi ostateczna wersje Raportu w 3 egzemplarzach wydrukowanych oraz na noéniku
elektronicznym (1 egz. CD). Zakres i forma Raportu moga ulec zmianie na pisemny wniosek
Zamawiajacego. Elementem raportu na wniosek Zamawiajacego moze by¢ dokumentacja
wizualna robdt, szczegdinie robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Na koricu niniejszef klauzuli dodaje sie podpunkty (i) (i) i tekst w brzmieniu:
oraz '

(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje, o ile takie beda,
wediug Rozdziatu 12 [Obrmiary i wycena), Rozdziatu 13 [(Zmiany | korekty] oraz
Rozdziatu 20 [Roszczenia, spory i arbitraZ]; a takze

(i) uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami Klauzuli 14.4 [Plan ptatnosci]
W odstgpach miesiecznych.

W terminie 3 dni od przediozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o postepie,
Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczace postepu, w ktérym udziat
wezma Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przegiadu raportu
0 postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii. Kazdorazowo o takich spotkaniach
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Wykonawca bedzie informowat ZamaWiajacego, ktdrego personel moze réwniez uczestniczy¢
w tych spotkaniach. :

W terminie 4 dni od spotkania dotyczacego postepu Inzynier przedstawi protokdt ze
spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokét ten nie bedzie
zastgpczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatéw ~wymaganych Kontraktem,

a odnoszacych sig do klauzuli 1.3 [ Arzephyw informacy].

Inzynier wedtug swojego uznania moze wymagac dodatkowych raportéw poza miesiecznymi
i dziennymi. W takim przypadku Inzynier ustali zawartoé¢ raportow i terminy dostarczania.

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagal dodatkowych spotkarh poza
miesiecznymi spotkaniami dotyczacymi postepu i powinien zapewni¢ zawiadomienie o takim
dodatkowym spotkaniu z 7—dniowym wyprzedzeniem, podajac jego powody.

4.23 Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy
Wprowadza sie nastepujace zmiany do niniejszej Klauzuli:

Skresla sie drugie zdanie lrzeciego akapitu | zastepuje zapisem:

Wykonawca przywrdci te cze$¢ Terenu Budowy i Robét do stanu pierwotnego i pozostawi jg
w stanie czystym i bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy
i Robét do stanu pierwotnego Wykonawca bedzie prowadzit szczegétowq dokumentacje
fotograficzng obejmujaca stan Terenu Budowy przed rozpoczeciem Robét oraz po ich
zakonczeniu. Prowadzong dokumentacje fotograficzng Wykonawca przekaze Inzynierowi.

Na koricu niniejszef kiauzuli dodaje sie nowe akapity o nastepujacym brzmieniu;

Wykonawca dodatkowo opisze Roboty prowadzone na Terenie Budowy za pomocg Tablic
Informacyinych, zgodnie z wymaganiami Zamawlajacego okre$lonymi w Specyfikacji.
Wszelkie zmiany co do treddi, formatu i wielkodd Tablic Informacyjnych wynikte na skutek
wejdcia w zycie nowych wytycznych Komis;ji Europejskiej, Ministerstwa Gospodarki i Pracy,
Ministerstwa Srodowiska i/ lub Narodowego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej zostang
uwzglednione przez Wykonawce. Wykonawca zapewni nowe Tablice Informacyjne
spetniajace wymagania ww. instytuciji na swdj koszt,

Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi
by¢ wywieziony na sktadowisko odpadéw posiadajace wiasciwe pozwolenia, Wykonawca

dotaczy do Raportu o postepie przygotowanego zgodnie z klauzula 4.21 [Raporty o postepiel
dowody zdeponowania odpaddw na odpowiednim sktadowisku,

Dodaje si¢ nowa klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:

4.25 Dziennik Budowy

Przed Datg Rozpoczecia RobSt Wykonawca z upowaznienia Zamawiajacego wystapi do
organu, ktdry wydat Pozwolenie na Budowe o wydanie Dziennika Budowy.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje
beda wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wiasciwie umocowane
zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. .

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do
wymagan Kauzuli 1.3 [Przeplyw informaci, chyba, Ze bedzie to uzgodnione przez Strony
i Inzyniera i potwierdzone na piémie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiadciwie umocowane osoby nie
reprezentujace Zamawiajacego, Wykonawcy ani Inzyniera beda natychmiast zglaszane
Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.
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Wpisy do Dziennika Budowy moga by¢ wykorzystywane przez ktdrakolwiek ze Stron jako
aktualne zapisy zgodnie z klauzula 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego] oraz z klauzula 20.1

[Roszczenia Wykonawcy).

Dodaje sie nowa klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci], w brzmieniu:

4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swéj koszt, podejmie wszelkie &rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosdci,
aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z Terenem Budowy
i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zakidcer czy szkdd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialnoé materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczenn wniesionych przez wiascicieli
posesji czy budynkéw sasiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca
odpowiada za takie zaktécenia czy szkody.

Dodaje sig nowa klauzule 4.27 [Istniejzce instalacje], w brzmieniu:

4,27 Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak

odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody,| wodociagi, gazociagi

i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopSw Iub innych prac mogacych uszkodzié

istniejace instalacje. .

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy

beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktdrej uszkodzenie moze \‘
stanowi¢ zagrozenie bezpieczehstwa ruchu, |

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdéw odwadniajacych,
wodociggéw i gazociggéw, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcéw podczas wykonywania Robdt. Wykonawca niezwiocznie naprawi wszelkie

powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jedli to konieczne, przeprowadzi inne prace

nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz

lokalnych, przedsiebiorstw | wtascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania )
istniejacych  instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na

podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Rozdziat 5 Wyz‘naczeni Podwykonawcy

5.4 Dowody platnosci

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 5.4:

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli skresla sie stowa ,Inzynier moze zazadac
od Wykonawcy” / zastepuje stowami ,Inzynier zada od Wykonawcy”.

Nastepujacy tekst dodaje sie na koricu niniejszej kiauzuli:

Powyzsze zapisy dotycza nie tylko Wyznaczonych Podwykonawcéw, ale wszystkich Podwykonawcéw w
niniejszym Kontrakcie. ‘
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Rozdzial 6 Kadra i robotnicy

6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia

Nastepujacy tekst dodaje sie na koricu niniejszef kiauzuli 6,2:

Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotycza, catej kadry i robotnikéw, a wszelkie
koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz
wszelkie ryzyko zwiazane z zastosowaniem postanowien niniejszej klauzuli, wiaczajac
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cla, optaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy
i wszelkie inne koszty uwaza sie za wiaczone i objete cenami jednostkowymi lub stawkami
wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony Przedmiar Robét.

6.5 Godziny pracy
Dodaje sig poapunkt (d) do ninejszej Klauzuli 6.5 o nastepujgcym brzmieniu:

(d) jezeli wystapia opdznienia w stosunku do ustalonego Czasu na Ukoriczenie na mocy
Klauzuli 8.2 [ Czas na Ukoriczenie]

6.7 Zdrowie i bezpieczenstwo

W ostatnim akapicie niniejszej kiauzuli 6.7 tekst ,skoro tylko bedzie to mozliwe ” zastepuje sie tekstem
~Natychmiast po jego wystapieniu”

6.8 Kadra Wykonawcy

Na koricu niniejszej Klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca zapewni, ze Robotami beda kierowaly osoby posiadajace uprawnienia
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dia poszczegdlnych branz i, jezeli
wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnoéci cywilnej. :

6.9 Personel Wykonawcy

Jako drugie zdanie niniejszej kiauzuli 6.9 dodaje sie:

Personel Wykonawcy sktadaé sie bedzie z oséb posiadajacych uprawnienia do wykonywania
zadan w ramach Kontraktu, o ile beda wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi
ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczajacq liczbe kompetentnych
ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.

- Dodaje sie nowa klauzule 6.12 [ Zagraniczry personel i robotnicy] w brzmieniu:

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robét personel zagraniczny i robotnikéw, jesli jest
to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych, pozwoleri na
prace oraz uprawnieft wymaganych od personelu inzynieryjnego i zarzadzajacego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powrét do miejsca rekrutacji catego personelu
zagranicznego zatrudnionego do realizacji Robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
nalezyta opieke nad takimi osobami az do czasu opuszczenia przez nie Polski. W przypadku
niewywigzania sie Wykonawcy z tego obowiazku, Zamawiajacy moze repatriowac i zajaé sie
takimi osobami, a kosztami obcigzyé Wykonawce. W przypadku $mierci na terenie Polski

Przygotowat: Strona 21/31

Zbigniew Sktodowski ;
( {
wud



kogokolwiek z zagranicznego personelu Wykonawcy, Wykonawca bedzie odpowiedzialr'ly za
zatatwienie wszelkich spraw zwigzanych z ekshumacja, transportem do migjsca pochéwku

i pogrzebem.
Wszelkie koszty zwigzane ze stosowaniem niniejszej klauzuli zostana poniesione przez
Wykonawce.

Rozdzial 7 Urzadzenia, Materiaty i wykonawstwo

7.8 Optaty wydobywcze i inne

Skresia sie podpunkt (b) niniejszej kiauzuli 7.8 i zastepuje go zapisem:

(b) wywiezienie na sktadowisko odpadéw posiadajace wiadciwe pozwolenia inzyniera
materiatéw pochodzacych z rozbidrki i wykopéw oraz innych materiatéw zbednych,
zaréwno naturalnych jak sztucznie wytworzonych, poza obszarem skfadowisk w obrebie
Terenu Budowy, wymienionych w Kontrakcie. Wykonawca dotaczy do raportu
0 postepie przygotowanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie] dowody ]
zdeponowania odpaddw na odpowiednim sktadowisku.

Rozdziat 8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie

8.1 Rozpoczecie Robét

Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skresla Sle 1 zastepuje nastepujaco.

Data Rozpoczecia nie bgdzie pdzniejsza niz 30 dni po dacie wejécia Kontraktu w 2ycie.
Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robdét w Dacie Rozpoczecia, a nastepnie bedzie
wykonywat Roboty z nalezytym pospiechem i bez opéznien. .

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych Date Rozpoczecia Zamawiajacy, w zgodzie
z Artykutem 41 polskiego Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, ktéry wydat Pozwolenie na
Budowe o planowanym rozpoczeciu Robét. Do tego zawiadomienia beda dotaczone
nastepujace dokumenty:

(@) oéwiadczenie kierownika budowy (robét), stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowg
(robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wiasciwej
izby samorzadu zawodowego;

(b)  oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowigzku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze
za$wiadczenie o wpisie na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego;

() informacje zawierajaca dane dotyczace bezpieczeristwa pracy | ochrony zdrowia.

- Dokumenty, o ktérych mowa w punkdie (a) powyzej, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
nie pézniej niz w terminie 10 dni poprzedzajacych Date Rozpoczecia.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych Date Rozpoczecia Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu liste  wszystkich pozwoleri wymaganych do rozpoczecia, wykonania
i ukoniczenia Robdt na podstawie programu Robdt przedktadanego w tym samym czasie
zgodnie z klauzulg 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z wiadzami lokalnymi i zarzadcami
urzadzen uzytku publicznego Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi harmonogram
przedktadania w petni udokumentowanych wnioskéw o udzielenie pozwolen na wykonanie
réznych czesci Robot. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedtozy Inzynierowi
liste wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy
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zamierzajq uzy¢ (np. koparki, ciezaréwki, dzwigi, ubijarki, mieszarki, urzadzenia do uktadania
asfaltu, itp.), zawierajaca ich charakterystyke.

Jesdli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego harmonogramu, koszty wszelkich opéznierh
poniesione przez Zamawiajacego w zwiazku z opdznieniem w wydaniu jakiegokolwiek
pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robét, zostana poniesione przez Wykonawce.

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach | zapewni wystawiajgcym
Je wtadzom peing mozliwo$¢ inspekcji | sprawdzenia Robét, jak réwniez uczestnictwo
w prébach i badaniach wykonywanych Robét. Zgodno$¢ z wymaganiami podanymi
w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci
w ramach Kontraktu,

8.2 Czas na Ukoriczenie
Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujace zdanie:
Czas na Ukoniczenie Robdt podany jest w Zataczniku do Oferty.

Na Koricu niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujace zdanje:

Kazde opdznienie w Czasie na Ukohczenie z winy Wykonawcy bedzie upowazniato
Zamawiajacego do naliczenia kar, zgodnie z Klauzulg 8.7 [Kary za zwioke).

8.3 Program
Plerwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej kiauzuli 8.3 skresia sfe | zastepuje nastepujaco:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegétowy program w formie uzgodnionej z Inzynierem
najpdzniej 7 dni przed Data Rozpoczecia okreslong w Klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robdf.
Wykonawca winien przechowywa¢ na Terenie Budowy kopie programu Robdt sporzadzong w
formie wykresu ukazujacego postep wszystkich rodzajéw Robét w odniesieniu do wykaonania
Kontraktu. ,

Program winien by¢ uaktualniany priez Wykonawce co miesiac jezeli zajdzie taka potrzeba
i dostarczany Inzynierowi jako czeé¢ kazdego raportu o postepie sktadanego zgodnie
z klauzula 4.21 [Raporty o postepie].

8.4 Przedluzenie czasu na ukoniczenie

W poapunkcie (c) dodaje sie zapis:

»0 ile takie warunki klimatyczne nie zostaty opisane przez Zamawiajacego w Specyfikacji,
jako warunki, ktére Wykonawca powinien wziaé pod uwage przy przygotowaniu Programu”.

W podpunkcie (@) wykresia sie zapis Nieprzewidywalnych brakéw mozliwoéci zatrudnienia personelu
lub uzyskania Dostaw ”, . ‘

85 Opéznienia spowodowane przez wiladze

W podpunkcie (c) dodaje sie zapis:

«2Zn. Wykonawca nie mdgt przewidzie¢ takiego opéznienia lub przerwy na podstawie
Specyfikacji lub zapisdéw niniejszego Kontraktu”,
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8.7 Kary za zwloke

Na koricu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje sie nastepujacy zapis:

W przypadku, gdy kary umowne za zwloke nie pokryja szkody, Zamawiajacy ma prawo
7ada¢ odszkodowania na zasadach ogoinych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

Rozdzial 10  Przejecie przez Zamawiajacego

10.1 Przejecie Robét i Odcinkéw

Na koricu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujgcy zapis:

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robdt, Wykonawca
zobowiazany jest, zgodnie ze wskazdwkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzi¢
wszelkie dokumenty i uzyskaé z upowaznienia Zamawiajacego, jesli jest wymagane,
pozwolenie na uzytkowanie Robét od wrasciwych whadz lokalnych.

Na koricu akapitu drugiego dodaje sie nastgpujacy zapis: ' {

Dopuszcza sig etapowanie Robdt, a wiaczenie wykonanych etapéw Robét do eksploatacji
bedzie traktowane jako uzytkowanie tymczasowe do czasu uzyskania przez Wykonawce
Swiadectwa Przejecia Robét. Etapowanie Robét wymaga wczesniejszego uzgodnienia
Z Zamawiajgcym. .

Rozdziat 11  Odpowiedzialnos¢ za wady

11.10  Niewypelnione zobowigzania
Na koricu klauzuli 11,10 dodaje sie nastepujacy zapis:

Roboty objgte sg okresem rekojmi zgodnie z Prawem Kraju.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi zgodnie z postanowieniami
zawartymi w Kodeksie cywilnym w okresie jednego roku od dnia wystawienia Swiadectwa
Przejecia.

Rozdziat 12  Obmiary i wycena

i2.1 Obowiazkowe obmiary Robét

Nastepujacy zapis dodaje sie po plerwszym zaaniu ninfejszej klauzuli 12.1:

Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, bedzie prowadzit i przechowywat
Ksiazke Obmiaréw. Ksigzka Obmiaréw winna by¢ prowadzona nieprzerwanie na podstawie
codziennych zapiséw obmiaréw, dokonywanych przez Wykonawce wspdinie z Inzynierem
zgodnie z kolejnoéciq wykonywania Robot, przed zakryciem kazdej ich czesci. Wymiary,
notatki, obliczenia i rysunki niezbedne do okreélenia ilodci podczas obmiaréw Robét oraz
wyniki obmiaréw winny by¢ wprowadzone do Ksigzki Obmiaréw niezwlocznie po ich
dokonaniu.

Ksigzka Obmiaréw przygotowana przez Wykonawce winna by¢ sprawdzona | podpisana przez
Inzyniera w terminie do 14 dni od jej otrzymania. .
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12.2 Metoda obmiaru

Podpunkt (b) ninfejszej klauzuli 12.2 skresla sle I zastepuje nastepujaco:
(b) szczegdtowe metody i zasady obmiaréw zawierajg Specyfikacje i Przedmiar Robdt.

123 Wycena
Nastepujacg zmiane wprowadza sie do niniejszef klauzuli 12.3:

Nastepujacy zapis dodaje sie jako pierwsze zdanie niniejszej kiauzuli:

Stawki i ceny jednostkowé dla pozycji okreSlonych w wycenionym Przedmiarze Robét'sa
state na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegajg zmianom.

Rozdziat 13  Zmiany i korekty

13.3 Procedura wprowadzania Zmian

Jako przedostatni akapit w ninjejszej klauzuli 13.3 dodaje Sle nastepujacy tekst:

Kazda Zmiana majaca wptyw na przediuzenie Czasu na Ukoriczenie musi by¢ dokonana
poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu.

13.5 KwotyATymczasowe

Klauzule 13.5 [Kwoty Tymczasowe] skreéla sie jako nie majacg zastosowania w niniejszych
Warunkach.

13.8 Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu

Klauzule 13.8 [Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu] skresla sie jako nie majaca zastosowania
w hiniejszych Warunkach. ;

Rozdziat 14  Cena Kontraktowa i zaptata

14.1 Cena Kontraktowa

Na koricu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14,1 dodaje sie nastepujacy tekst:

i oprécz VAT, ktdry zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedtug przepisow prawa
polskiego w sprawie VAT, obowigzujacych na dzien wystawienia faktury przez Wykonawce.

14.2 Zaliczka

Usuwa sie catq tresc klauzuli 14.2 i zastepuje sie nastepujacg;
Ptatnos¢ zaliczkowa nie bedzie udzielana.
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14.3  Wnioski o Przejéciowe Swiadectwa Platnoéci

Na poczatku niniejszej kiauzuli 14.3 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tre$¢, Rozliczen wykazujacych
szczegbtowo kwoty, do ktdrych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz
z dokumentami towarzyszacymi. Rozliczenia (i dodatkowe materiaty) muszg by¢ zgodne
z obowigzujacymi wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska | Gospodarki
Wodnej, w tym dotyczacych kwalifikowalnosci kosztéw oraz umozliwié Zamawiajacemu
nadzorowanie kosztéw i ptatnosci wedtug wymagar Zamawiajacego. :

Faktury Wykonawcy musza by¢ sporzadzane odrebnie dla wartodci kwalifikowanych
i niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie Kauzuli 14.6
[ Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Platnosdi).

Cata korespondencja pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczaca wszystkich ptatnosci
musi byC wysytana w kopii do Zamawiajacego.
Skresla sie podpunkty (c) i (d) jako nie majace zastosowania w ninejszych Warunkach,

W podpunkcie (1) przed stowem ,oraz” dodaje sie zapis ,a W szczegdlnosci optaty za zajecie pasa
drogowego (w tym za umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym), o ktérych mowa w art. 40 ustawy {
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z pézn. zm.)”

Na koricu niniejszej klauzuli 14,3 dodaje Sle nastepujgcy zapis:

Kazde rozliczenie przejSciowe powinno zawieraé dowéd Wykonawcy, Ze wszystkie nalezne
faktury podwykonawcdw, ktérych termin platnodci uptynat w okresie objetym rozliczeniem
przejsciowym, zostaty zaptacone, lub poda¢ powody niezaptacenia catosci lub czedci takich
faktur.

14.4 Plan ptatnosci

Tekst ostatniego akapitu niniejszef klauzuli 14.4 skresla sig i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca co kwartat dostarczaé bedzie Inzynierowi przewidywany szczegdtowy plan
ptatnosci na kolejne miesiace dla wszystkich ptatnosci, do ktérych Wykonawca jest
uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan ptatnodc zostanie
przediozony w Dacie Rozpoczecia i winien obejmowaé (i) okres do kofca pierwszego
miesigca kalendarzowego nastepujacego po Dacie Rozpoczecia; oraz (i) kazdy kolejny
miesigc trwania Robdt. Przewidywane plany ptatnoéci beda sktadane do czasu wystawienia
Swiadectwa Przejecia catos$ci Robét. {

Plan ptatnoéci bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera.

14,5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robét

Klauzule 14.5 [Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Robdt] skreéla sie jako nie majaca
zastosowania w niniejszych Warunkach. :

14.6 Wystawianie Przejéciowych Swiadectw Platnosci.
Wprowadza sie nastepujace zmiany w ninieiszej klauzuli 14.6.

Na koricu pierwszego akapitu Klauzuli 14.6 doaaje sfe:

Przejéciowe Swiadectwa Platnosci powinny mie¢ wyodrebnione czeéci dotyczace kosztéw
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie podejmowat decyzie dotyczace
wyodrebnienia kosztéw (lub wartoéci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie
wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej. Inzynier poda
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Wykonawcy dyspozycje dotyczace kwalifikowalnoéci kosztéw lub innych wartoéci dla potrzeb
sporzadzania Rozliczen. ,

Na poczgtku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie:
#INZynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia”

zastepuyse sie wyrazeniem.:
~Poza szczegblnymi przypadkami okrelonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie bedzie mégf
wystawic”

Na koricu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, dodaje sie nastepujgcy tekst:

W szczegdlnych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawi¢ Przejéciowe Swiadectwo Platnosdci na kwote mniejszq niz
minimalna kwota podana w Zataczniku do Oferty. Wystawienia Przejsciowego Swiadectwa
Ptatnosci na kwote mniejsza od minimalnej podanej w Zataczniku do Oferty moze nastapié
po ztozeniu stosownego wniosku przez Wykonawce, podania Zamawiajacemu pisemnego
uzasadnienia przez Inzyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

14.7 Zaptata
Wprowadza sig nastgpujace zmiany w niniejszej klauzuli 14.7;

Podpunkty (a), (b) i (c) skresla sie | zastepuje nastepujaco:

(a) kwote. poswiadczong w Przejéciowym/Koricowym  Swiadectwie Platnodci  wraz
zpodatkiem VAT w ciagu 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentéw
uzasadniajacych zadanie zaptaty, w tym prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy;

Na koricu ninieiszej klauzuli 14,7 dodaje sie:

Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzier obcigzenia rachunku Zamawiajacego kwotg
Zaptaty.

14.8 Opédzniona zaplata

Tekst niniefszej klauzuli 14.8 skresla sie / zastepuje nastepujaco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zapfats], to Wykonawca
bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedtug ustawy Kodeks cywilny),
obliczonych miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie opdznienia. Odsetki beda
naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktdrym przypadat termin zaptaty (bez wliczania
tego dnia) do dnia, w ktérym zostat obciazony rachunek Zamawiajacego (wliczajac ten
dzien).

14.9  Wyplata Kwoty Zatrzymanej

Klauzule 14.9 [ Wypfata Kwoty Zatrzymanej] skredla sig jako nie majaca zastosowania w niniejszych
Warunkach,
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14.10 = Oswiadczenie po Ukoiiczeniu

Skresla sie podpunkt (c) niniejszej klauzuli 14.10.

14.11  Wniosek o Koricowe Swiadectwo Platnosci

W podpunkcie (b) na koricu dodaje sie zapis po kropce:
Kwoty te nalezy w Oéwiadczeniu po Ukoriczeniu wykaza¢ oddzielnie.

Na koricu ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14,11 dodaje sie zdanje:

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu przedmiOtoWe Rozliczenie Koricowe w ciggu 7 dni od
daty ostatecznego rozstrzygniecia sporu.

14.15 Waluty platnosci
Wykres|a sie poapunkt (a) niniejszej kiauzuli 14, 15,

Dodaje si¢ nowa klauzule 14.16 [ Gwarancja zaptaty) w brzhrienim

14.16 Gwarancja zaplaty

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 ljpca 2003r o gwarancji zapfaty za roboty budowlane,
. W przypadku wystapienia Wykonawcy z zadaniem wystawienia gwarangji ptatnoéci ustala sie
ze: '

- termin wyznaczony do uzyskania gwarancji bedzie nie krtszy niz 30 dni roboczych od
otrzymania wystapienia Wykonawcy |  powinien umozliwi¢  Zamawiajagcemu
przeprowadzenie procedury udzielenia zamdwienia publicznego na uzyskanie takiej
gwarandji,,

- koszt uzyskania gwarancji pokrywa Wykonawca z zastrzezeniem art. 4 Ustawy.

Rozdziat 15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajacego

i5.2 Rozwigzanie przez Zamawiajacego

Podpunkt (a) niniejszej kiauzuli 15.2 skresla sie i zastepuje nastepujaco.

(d) podzleci Roboty z naruszeniem zasad okredlonych postanowieniami Klauzuli 4.4
[ Podwykonawcey.

i5.4 Zaptata po rozwigzaniu

Na koricu podpunktu (c) ninfejszej Klauzuli 15,4 dodaje sie zdanie:

W przypadku ujemnego salda na rzecz Zamawiajacego po potraceniu wszelkich start, szkéd
i kosztéw dodatkowych, Zamawiajacy ma prawo potraci¢ kwoty mu nalezne z Zabezpieczenia
Wykonania ztozonego na mocy klauzuli 4.2 [ Zabezpieczenie Wykonanial.

Na koricu niniejszej Klauzuli dodaje sie podpunkt (d) o nastepujgcym brzmieniu:
(d) uzyskac od Wykonawcy kare umowna w wysokoSci okreslonej w Zatgczniku do Oferty.
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15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do rozwiazania Kontraktu

Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15,5 dodaje sie nastepujacy tekst:

Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze
wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o tych okolicznoéciach. W przypadku takiego rozwigzania Kontraktu
przez- Zamawiajacego, Wykonawca moze zazada¢ wylacznie naleznej mu zaptaty z tytutu
wykonania czesci Kontraktu.

Rozdziat 16  Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robét

Na koricu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach "... tak szybko, jak to bedzie mozliwe”
dodaje si¢ nastgpujgce stowa: "jednakze nie pézniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego
Swiadectwa Ptatnosci, dowodu lub zaptaty.”

16.4 Zaptata po rozwiazaniu

Podpunkt (c) ninfejszej Klauzuli 16.4 skresla sie jako nie majgcy zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Rozdzial 18 Ubezpieczenie

18.2 = Ubezpieczenie Robét i Sprzgtu Wykonawcy
Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszef k/éuzu// 1 8.2:
Dodaje sie podpunkt (f) o nastepujacym brzmieniu:

(f) beda obejmowaty dziatania Inzyniera na Terenie Budowy.
Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujace akapity:

Umowa ubezpieczeniowa powinna obejmowaé wszelkiego rodzaju straty lub szkody
w majatku Zamawiajacego, znajdujacym sie na Terenie Budowy.

Zawarte umowy ubezpieczeniowe beda typu ,All risk” koszty ubezpieczenia zostang
wyodrgbnione, termin, na jaki polisy zostaly wystawione bedzie obejmowat zakoficzenie
realizacji Kontraktu (wraz z okresem zgtaszania wad), wina umyslna i razace niedbalstwo
beda dotyczy¢ wytacznie Personelu Zamawiajacego, w Zzadnym wypadku  klauzula - ta
W umowie ubezpieczeniowej nie bedzie obejmowac kierownika budowy.

18.3 Ubezpieczenie od zranienia oséb i od szk6d majatkowych
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej kiauzuli 18,3:

Doaaje sfe podpunkt (€) o nastepujacym brzmieniu:
(e) bedg obejmowaty dziatania Inzyniera na Terenie Budowy.
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Rozdziat 20  Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy
Nastepujacg zmiane wprowadza sie do niniejszej _/(/auzu//' 20,1

W przedostatnim akapicie rozpoczynajacym sie od stow ,Inzynier winien....” po stowach ~Zgodnie
z Klauzulg 3.5 [ Ustalenia]” dodaje sie i z Klauzulg 13.3 [ Procedura wprowadzania Zmian)”.

Na koricu ninlejszej klauzuli 20.1 dodaje sie akapit o nastepujqcym brzmieniu.

W zadnym wypadku zgtoszenie przez Wykonawce roszczenia na mocy niniejszej klauzuli 20.1
[Roszczenja Wykonawey] lub zgtoszenie sporu do Komisji Rozjemczej zgodnie z klauzulg
20.4 [Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej] nie bedzie uprawniato Wykonawcy do
zaniechania prowadzenia dalszych Robét, zgodnie z Klauzula 8.2 [ Czas na Ukoriczenie).

204 Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej

Skresia sie plerwszy akapit klauzuli 20.4 i zastepuje nastepujacym tekstem.

Jezeli migdzy Stronami powstanie spér (jakiegokolwiek badZ rodzaju) w zwiazku
z Kontraktem lub realizacja Robét, albo wynikajacy z nich, wiacznie z jakimkolwiek sporem
co do jakiegokolwiek $wiadectwa, okreélenia, polecenia, opinii lub wyceny Inzyniera, to
wtedy po wyznaczeniu Komisji stosownie do klauzuli 20.2 [ Wyznaczenie Komisji Rozjemczej)
oraz Klauzuli 20.3 [ Brak Uzgodnienia skiadu komisji Roziemczej], ktérakolwiek ze Stron moze
na pi$mie, z kopig dla drugiej Strony i Inzyniera, wnie$¢ ten spér do Komisji dla uzyskania jej
decyzji. Taki wniosek bedzie podawaé, ze jest ztozony wedtug niniejszej klauzuli.”

o,

20.6 Arbitraz

Tekst ninejszef Klauzuli 20.6 skresia sie i zastepuje nastepujgco.

W wypadku, gdy Komisja Rozjemstwa nie dojdzie do porozumienia w sprawach sporu, to
woéwczas Strony poddadza sie rozstrzygnieciu sadu powszechnego wiasciwego dla siedziby
Zamawiajacego.

Dodaje sie nowy Rozdziat 21 [ Dziatania kontroine f sprawdzajgce] w brzmieniu:

exin,

Rozdziat 21  Dzialania kontrolne i sprawdzajace

Wykonawca podlega wszelkim dziataniomn kontrolnym i sprawdzajacym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy obowigzujacego prawa Kraju.

Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na- miejscu,
jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania Kontraktu.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie dostarczyC uprawnionym instytucjom, na ich prosbe,
wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania Kontraktu.

Dodaje sie nowy Rozdziat 22 [ Klauzule koricowe] w brzmieniu:

Rozdziat 22 Klauzule koncowe

22.1 Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze $rodkéw
publicznych, w tym ze $rodkéw Funduszu Spéjnodci: :

(@) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;
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Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje tapéwki, prezentu, wynagrodzenia
za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachety czy nagrody za
wykonanie czy powstrzymanie sie od wykonania jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej
z przyznaniem  Kontraktu lub  wykonywaniem  Kontraktu juz  zawartego
z Zamawiajacym.

(b) okaze sig, iz przyznanie Iub wykonanie  Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sig: prowizje niewymienione
w gtéwnym Kontrakcie i nie wynikajace z wiasciwie zawartego kontraktu powotujgce
sie' na gldwny Kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za faktyczne i prawidtowe
ustugi oraz inne $wiadczenia wyptacane z naruszeniem Prawa Kraju;

to zastosowanie bedzie miat Rozdziat 15 [ Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajgcego.

22.2 Wykonawca musi zawsze dziataé w sposéb bezstronny i jako solenny doradca zgodnie
z kodeksem postepowania obowigzujacym w jego zawodzie Winien sie on powstrzymac od
sktadania publicznych oéwiadczen na temat wykonywanych Robdt lub Kontraktu bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego. Nie moze on w zaden sposéb naktadaé zobowigzan na
Zamawiajacego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

22.3 Wykonawca nie moze przyja¢ Zadnej innej zapfaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktére
zostaty w nim okreslone. Wykonawca | jego personel nie moga prowadzi¢ Zadnej
dziatalnosci, ani przyjmowaé zadnych korzyéci niezgodnych z ich zobowigzaniami
w stosunku do Zamawiajacego.

22.4 Zgodnie z Prawem obowigzujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegélnoéc zgodnie
Z przepisami ustawy Prawo zamdwieri publicznych, wszelkie zmiany postanowiert Kontraktu
w stosunku do tresci Oferty sg niedozwolone, chyba ze Zamawiajgcy przewidziat mozliwoéc¢
dokonania takiej zmiany w ogloszeniu o zaméwieniu lub w specyfikacji istotnych warunkéw
zamdwienia oraz okreélit warunki takiej zmiany. Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem
Prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegoinosci przepiséw ustawy Prawo

zamowien publicznych jest niewazna. -
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- Klauzule Warunkéw Ogélnych Umowy lub Warunkéw Szczegélnych

Klauzule Warunkow
Ogdinych Kontraktu lub
Warunkdw Szczegdinych

1.1.22&1.3

Gmina Milanéwek
ul. Kosciuszki 45

Nazwa i adres Zamawiajgcego
05-822 Milanéwek
Przedsiebiorstwo Wielobranzowe
~HYDROBUD” Pawet Ztotowski, adres
prowadzenia dziatalnosci: 99-300 Kutno,
ul. Leszczynek 2A,
Nazwa i adres Wykonawcy 1.1.23 & 1.3 oraz
' PEKUM S.A., adres: 05-500 Gostynin, ul.
Ziejkowa 5
) o BUD-INVENT Sp. z o0.0.
Nazwa i adres Inzyniera 1.1.24 & 1.3
03-140 Warszawa, ul. Odkryta 36A
Czas na Ukonczenie Robdt 1.1.3.3 od 15 maja 2012 r. do 30 wrzeénia 2012 r.
Okres Zglaszania Wad 1.1.3.7 12 njieg,iecy od da’ty wyd:fmia Swiadectwa
Przejecia dla catosci Robét
Telefaks oraz poczta elektroniczna.
Elektroniczny system 13 Wiadomos¢ wystana poczta elektroniczng
przekazywania danych ) lub telefaksem - winna by¢ potwierdzona na
pismie
Prawo rzadzace Kontraktem 14 Prawo Rzeczpospolitej Polskiej
Jezyk Kontraktu 1.4 Jezyk polski
Jezyk porozumiewania sie 1.4 Jezyk polski
Czas przekazania Terenu . .
Budowy 2.1 w Dacie Rozpoczecia
Kwota zabezpieczenia 4. 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
nalezytego wykonania Kontraktu ) (wiacznie z VAT) okreslonej w Akcie Umowy
Normalne godziny pracy 6.5 8:00 - 16:00
0,1% Zatwierdzonej ‘Kwoty Kontraktowej
Kara umowna za zwioke 8.7 (wlacznie z VAT) okre$lonej w Akcie Umowy
za kazdy dzien opdznienia ptatne w PLN
Maksymailna kwota kar za 8.7 30% Ceny Kontraktowej
zwioke
. 12 miesiecy od daty wystawienia Swiadectwa
Okres rekojmi 11.10 Przejecia dla catosci Robét
Minimalna kwota Przejsciowego N
Swiadectwa Platnosci 14.6 100 000 PL
Waluta pfatnosci 14.15 waluta polska (PLN)
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Klauzule Warunkdow
Ogdinych Kontraktu fub
Warunkdw Szczegdinych

Terminy na przedtozenie:
- dowoddw ubezpieczenia
- stosownych polis

18.1

przed Datg Rozpoczecia

Minimalna kwota ubezpieczenia
Robdt i Sprzetu Wykonawcy

18.2

100% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
(z podatkiem VAT)

Minimalna kwota ubezpieczenia
od roszczen osoéb trzecich

18.3

500 000 PLN za kazdy wypadek niezaleznie
od ilosci zdarzen

Data wyznaczenia Komisji
Rozjemczej

20.2

W ciggu 42 dni po tym, kiedy jedna ze Stron
da drugiej Stronie powiadomienie o swoim
zamiarze wniesienia jakiego$ sporu do
Komisji Rozjemczej zgodnie z klauzulg 20.4.

Liczba cztonkéw Komis;ji
Rozjemczej

20.2

3 (trzech)

Cztonkowie Komisji Rozjemczej
(jedli nieustaleni) wyznaczeni
przez

20.3

a) jednego wyznacza Prezes SIDIR
(Stowarzyszenia Inzynieréw Doradcéw i
Rzeczoznawcdw), Polskiej Krajowej
Organizacji Cztonkowskiej FIDIC (00-241
Warszawa, ul. Diuga 44/50 Iok. 101) lub
osoba wskazana przez Prezesa
fub
Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej
(NOT), Warszawa, ul. Czackiego 3/5 lub
osoba wskazana przez Prezesa,

| b) jednego wyznacza Wykonawca,

€) jednego wyznacza Zamawiajacy
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