Milanówek, dnia: 1 grudnia 2015 roku.

HARMONOGRAM ROBÓT
PRZEZNACZONYCH DO WYKONANIA
W RAMACH UMOWY
NR W/646/TOM/646/15 Z DNIA 23.10.2015 R.

Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na bieżącym utrzymaniu dróg o nawierzchni gruntowej .

Termin: od 4.12 do 20.12.2015 roku.

L.p.	*Nazwy ulic*	*Materiał*	*Zakres prac*	*Ilość/ jednostka*
Ulice w kolejności do wykonania uzupełnień zadolenia.	Ul. Olszowa Ul. Lipowa Ul. Sadowa Ul. Wiatraczna Ul. Brzozowa Ul. Wierzbowa Ul. Ledóchowska Ul. Dowcip Ul. Tuwima Ul. Reymonta Ul. Dębowska Ul. Brwinowska Ul. Staszica Ul. Miła Ul. Cicha Ul. Piękna Ul. Urocza Ul. Graniczna wjazd od ul. Warszawskiej Ul. Prosta wjazd od ulicy Warszawskiej Ul. Marzeń	Kruszywo łamane	Uzupełnienie zadoleń	
Razem		Kruszywo łamane		230m3

Na oryginale podpisała: Ryszarda Bogusz
Odebrał: Dariusz Bednarczyk