Zamowienie publiczne Nr ZP.340/18/09 (PL) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Milanéwku (Etap II)

AKT UMOWY Nr 342/263/JRP/09
ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH
(W TYM ZE SRODKOW FUNDUSZU SPOJNOSCI)

Zamoéwienie dotyczy projektu ,Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociggowo —
kanalizacyjnej Gminy Milanéwek”

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Milanéwku (Etap II)

Niniejszy Kontrakt zawarty zostat w dniu 28.09.2010 w Milanéwku pomiedzy:

Gmin g Milanéwek

adres: Urzad Miasta Milanéwka, 05-822 Milanéwek ul. Kosciuszki 45

(zwanym dalej ,Zamawiajacym”) z jednej strony, reprezentowanym przez:

Jerzego Wysockiego - Burmistrza Miasta Milanéwka

a Konsorcjum, w sktad ktérego wchodza;

WODROL-Pruszkéw S.A. , adres: 05-800 Pruszkow, ul. St. Bryly 10, zarejestrowang w Rejestrze
Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr 0000092075

oraz

Przedsi ebiorstwo Wielobran zowe ,HYDROBUD” Pawel Ziotowski , adres: 99-300 Kutno,
ul. Leszczynek 2A, wpisane do ewidencji dziatalnosci gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta
Miasta Kutno pod nr 3757,

w ktérym WODROL-Pruszkéw S.A. wystepuje jako Lider Konsorcjum

(zwanym dalej ,Wykonawcg”) z drugiej strony, reprezentowanym przez:

Mieczystawa Mate ko - Prezesa Zarz agdu WODROL-Pruszkéw S.A.

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako: Rozbudowa sieci kanalizaciji
sanitarnej w Milandéwku (Etap 1l) , zostaty wykonane przez Wykonawce, oraz ze przyjat Oferte
Wykonawcy zlozong w dniu 11 sierpnia 2009 r. na wykonanie i wykonczenie tych Rob6t oraz
usuniecie w nich wszelkich wad, zlozong wramach postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, zgodnie

Z ustawg Prawo zamdéwien publicznych;

Niniejszym ustala si e, co nast epuje:

1. Slowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie bedg miaty takie znaczenie, jakie przypisano im
w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.

2. Nastepujace dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czes¢
niniejszego Kontraktu, wedlug nastepujacego pierwszenstwa:
(&) niniejszy Akt Umowy;
(c) Warunki Ogélne Kontraktu;
(b) Warunki Szczegoine Kontraktu;
(c) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia Publicznego;
(d) Projekty budowlane;
(d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych;
(e) Przedmiar Robot;

Przygotowat
Zbigniew Sktodowski Strona 1 z 30



Zamowienie publiczne Nr ZP.340/18/09 (PL) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Milanéwku (Etap II)

(f) Oferta Wykonawcy wraz z Kosztorysem Ofertowym.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty oraz usungaé¢ w nich wszelkie wady w petnej
zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

4. Zamawiajacy, w uznaniu wykonania Robdét oraz usuniecia w nich wad przez Wykonawce,
w terminach i w sposdb okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa: 9 387 637,95 PLN

(stownie: dziewie¢ milionéw trzysta osiemdziesigt siedem tysiecy szeséset trzydziesci
siedem 95/100 PLN)

plus VAT: 2 065 280,35 PLN
(stownie dwa miliony szes$édziesigt pie¢ tysiecy dwiescie osiemdziesigt 35/100 PLN)
co czyni facznie kwote brutto 11 452 918,30 PLN

(stownie jedenascie milionow czterysta pieédziesiat dwa tysigce dziewiecset osiemnascie
30/100 PLN)

lub inng kwote wynikajaca z kontraktu.

5. Ptatnosci przejsciowe dokonywane bedg w okresach 3-miesiecznych, na podstawie kosztorysu
powykonawczego zatwierdzonego przez Inzyniera.

6. Platno$¢ koncowa nastapi po wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia dla wszystkich
robot budowlanych.

7. Zaptata bedzie dokonywana w walucie polskiej na podstawie prawidtowo wystawionej faktury
VAT, na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze.

8. Kontrakt zostat sporzadzony w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, po
dwa egzemplarze dla Wykonawcy i Zamawiajgcego.

9. Na dowdd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Kontrakt
wchodzi w zycie z dniem jego podpisania przez obie Strony.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:

Podpisano i opatrzono pieczecig

[podpisy os6b upowaznionych]

(-) Jerzy Wysocki Burmistrz Miasta Milanowka

Przygotowat
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Podpisano i opatrzono pieczecig

[podpisy os6b upowaznionych]

(-) Mieczystaw Matenko Prezes
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WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Milanéwku (Etap I1)

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z FIDIC: WARUNKI
KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robét in zynieryjno-budowlanych projektowanych przez

Zamawiaj acego, pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez
Miedzynarodowg Federacje Inzynieréw Konsultantéw (Fédération Internationale des Ingénieurs-
Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz trzecie wydanie angielsko-

polskie niezmienione 2005, ttumaczenie 1. wydania 1999, dostepne pod adresem:

Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcéw i Rzeczoznawcow
PL 00-241 Warszawa, ul. Diuga 44/50 lok. 101
tel. nr (48 22) 826 16 72; e-mail: biuro@sidir.pl

Na Warunki Kontraktu skiladajg sie Warunki Ogdélne Kontraktu , ktére stanowig wyzej wymienione
WARUNKI  KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla rob6t in zynieryjno-budowlanych
projektowanych przez Zamawiaj acego oraz Warunki Szczegdlne Kontraktu , ktére zmieniajg i/lub

uzupetniajg postanowienia Warunkéw Ogélnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomit sie z wymieniong wersjg WARUNKOW KONTRAKTOWYCH
DLA BUDOWY dla robét in zynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiaj acego.
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WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Milanéwku (Etap I1)

Niniejsze Warunki Szczegolne zmieniaj a, uzupetniaj g i wprowadzaj g dodatkowe
klauzule do Warunkow Ogolnych. Warunki Ogélne Kontr aktu pozostaj g

wigzace o ile Warunki Szczegolne nie stanowi g inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdélnych nie jest kolejna i jest zgodna

z numeracj g klauzul przyj eta w Warunkach Ogolnych.
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Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslajg prawa i obowigzki Stron (tj. Zamawiajacego
i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczeg6lne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do
Warunkéw Ogolnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajacymi sobie klauzulami Warunkéw Ogoélnych
i Warunkoéw Szczegdlnych, wigzace pozostajg postanowienia Warunkoéw Szczegolnych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegélnych, pozostang wigzace w brzmieniu
podanym w Warunkach Ogélnych.

Rozdziat 1 Postanowienia ogolne
11 Definicje

1.11 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skreéla sie i zastepuje nastepujgco:

11112 "Kontrakt” oznacza Akt Umowy oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy.
Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza takze
,umowe” w rozumieniu przepisbw Prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej,
w szczegOllnosci w rozumieniu przepisOw ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Klauzule 1.1.1.3 skreéla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.3 "List Zatwierdzaj acy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek
w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie "List Zatwierdzajacy” nalezy je zastapic¢
okresleniem "Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajagcego w Warunkach
Ogodlnych oznacza¢ beda Akt Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skreéla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1114 "Formularz Oferty”  oznacza dokument tak zatytulowany, wypetniony, podpisany
i przediozony przez Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach 0Ogoélnych Kontraktu
wystepuje okreslenie "Oferta” nalezy je zastgpi¢ okresleniem “Formularz Oferty”
i wszelkie odniesienia do "Oferty” w niniejszych Warunkach oznacza¢ beda odniesienie do
"Formularza Oferty”.

Klauzule 1.1.1.5 skreéla sie i zastepuje nastepujgco:

1115 "Specyfikacja” oznacza dokument zatytutowany "Specyfikacje Techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlanych”, wilaczony do kontraktu, zwierajacy opis robét zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 roku w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Klauzule 1.1.1.6 skreéla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.6 -Rysunki” oznacza ,Dokumentacja Projektowa”. W sklad ,Dokumentacji Projektowej”
wchodzi w szczegoélnosci: Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy w zakresie
niezbednym dla przygotowania Dokumentéw Przetargowych i Dokumentéw Kontraktowych
oraz dokumentacja techniczna, wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione sporzadzane
w trakcie budowy.

Klauzule 1.1.1.8 skreéla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.1.8 "Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje
okreslenie "Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpi¢ okresleniem "Oferta” i wszelkie
odniesienia do "Dokumentéw Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznacza¢ bedg
odniesienie do "Oferty”.
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Wprowadza sie nastepujgcg Definicje:

1.1.1.11 "Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytulowany, wprowadzajacy do
postanowieh Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie
z Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci z przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny.

Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wytacznie po podpisaniu przez Zamawiajgcego
i Wykonawce. Zadna Zmiana do Kontraktu nie moze by¢ podpisana pdézniej niz 45 dni
przed uptywem Czasu na Ukonczenie Robét.

1.1.2 Strony i Osoby

1.1.2.2 "Zamawiaj acy” - na koricu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie
Budowlanym osoba Zamawiajgcego wystepuje pod nazwa ,Inwestor”.

1.1.24 "In zynier” — réwnoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu .

Na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez
wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

1.1.3 Daty, proby, okresy i uko nczenia

1.1.3.10 "Okres R ekojmi” oznacza okres rekojmi za wady, ustalony w Zatgczniku do Oferty,
liczony od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia na mocy klauzuli 10.1 [Przejecie Robét
i Odcinkow].

114 Pieniqdze i ptatno sci
1.1.4.6 "Waluta obca” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
1.1.4.10 “Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.4.11 ’Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.4.13 ’Protokdt konieczno $ci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzasadnienie dla wykonania robét dodatkowych i/lub zamiennych badz wynikajacych
z zapisbw Rozdzialu 13 [Zmiany i korekty]. Zatacznikiem do Protokotu koniecznosci jest
Protokot z negocjacji.

1.1.4.14 'Protokét z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy
uzgodnione z Wykonawca ceny dla robét dodatkowych i/lub zamiennych w oparciu
0 Rozdziat 13 [Zmiany i korekty].

1.1.6 Inne Definicje

Klauzule 1.1.6.2 skreéla sie i zastepuje sie nastepujgco:
1.1.6.2 "Kraj” oznacza Rzeczpospolitag Polska, na terytorium, ktérej znajduje sie Teren Budowy,
gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State.

Klauzule 1.1.6.5 skreéla sie i zastepuje sie nastepujgco:
1.1.6.5 "Prawo” oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej.

1.1.6.6. ,Zabezpieczenie Wykonania” Na koncu definicji dodaje sie: ,Zabezpieczenie Wykonania”
w niniejszych Warunkach oznacza ,zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy”
zgodnie z Prawem Zamowien Publicznych. W kazdym miejscu niniejszych Warunkéw
Kontraktu zastosowany termin ,Zabezpieczenie wykonania”, nalezy zastgpi¢ wyrazeniem
.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy”.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.6.10 "Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pOzniejszymi
Zmianami i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujacg dziatalno$é¢ obejmujaca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okreslajaca
zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.
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1.1.6.11 "Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z p6zniejszymi zmianami).

1.1.6.12. "Pozwolenie na Budow " oznacza decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy.

1.1.6.13. "Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robét, zgodnie
Zz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajace
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953
wraz z pOzniejszymi zmianami).

1.1.6.14 "Ksi gzka Obmiaréw " oznacza dokument prowadzony przez Wykonawce na Terenie
Budowy pozwalajacy na rozliczenie faktycznego wykonania Robdét.

1.1.6.15 ,Dokumentacja Projektowa” oznacza dokumentacje stuzacg do opisu przedmiotu
zamoéwienia na wykonanie robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie
pozwolenia na budowe zgodnie w wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r.(Dz. U. nr 202 poz. 2072)

1.1.6.16 ,Prawo Zaméwie n Publicznych” oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku oraz akty
wykonawcze wydane na jej podstawie, okreslajacg zasady i tryb udzielania zamoéwien
publicznych, s$rodki ochrony prawnej, kontrole udzielania zamoéwien publicznych oraz
organy wiasciwe w sprawach uregulowanych w ustawie (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr
223, poz. 1655 z p6zn. zm.).

1.2 Interpretacja

Nastepujgcy zapis dodaje sie jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:
W niniejszych Warunkach postanowienia zawierajgce okre$lenie "Koszt plus rozsgdny zysk”
wymagaja, aby ten zysk wynosit jedng piecdziesiatg (2%) tego Kosztu.

1.3 Przeptyw informacji
W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujgcg zmiane:

Na koncu podpunktu (a) po stowach "w Zatgczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujgcy zapis:

przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny byé kazdorazowo
potwierdzane na pismie oddzielng korespondencjg;

Przed ostatnim akapitem klauzuli 1.3 dodaje sie nastepujacy zapis:

Wszystkie wymienione wyzej dokumenty uwaza sie za dostarczone skutecznie, jezeli dotarty
do Zamawiajacego w dniu roboczym w godzinach pomiedzy 7:00 a 15:00. W przypadku
dostarczenia ktoregokolwiek z dokumentéw po godzinie 15:00, bedzie on traktowany jako
dostarczony nastepnego dnia roboczego.

1.4 Prawo i j ezyk

Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
(a) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
(b)  Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

(c) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.
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1.5 Pierwsze nstwo dokumentow
Nastepujgcg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 1.5:

Skredla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastepuje
nastepujgco:

W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang
w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapig, beda mialy kolejnosé waznosci taka,
jak dokumenty, ktére modyfikuja.

1.6 Akt Umowy

Skreéla sie klauzule 1.6 i zastepuje nastepujgco:

Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpiszg go obie Strony, pod warunkiem, ze wymagane
zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostalo przyjete bez zastrzezeh przez
Zamawiajacemu zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].

1.7 Cesje

Klauzule 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca nie sceduje na osobe trzecig catosci ani zadnej czesci Kontraktu, ani zadnych
korzysci z Kontraktu, ani zysku z niego, ani swojego prawa do pfatnosci naleznych lub
majacych stac¢ sie nalezne z tytutu Kontraktu.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw
W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza sie nastepujgce zmiany:
Na koricu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujgcy zapis:

Razem z powiadomieniem o wyznaczeniu Daty Rozpoczecia wydanym przez Inzyniera
zgodnie z klauzulg 8.1 [Rozpoczecie Robét], Wykonawca otrzyma Projekt Budowlany oraz
egzemplarz Pozwolenia na Budowe, wydanego przez wiasciwy organ.

Wykonawca bedzie réwniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie
z klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy].

Na koncu drugiego akapitu dodaje sie nastepujgcy zapis:

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, swiadectwa, obliczenia
ilub inng techniczng dokumentacje, jak okreslone zostato w Specyfikacjach lub jak
wymagane jest przez Inzyniera.

W przypadku opoéznienia w przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich dokumentéw,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen odnosnie do dodatkowego czasu
lub Kosztu.
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1.12

Poufne szczegoty

Na koricu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujgcy tekst:

1.13

Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej przez caly
okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.

Wykonawca nie bedzie publikowal, ani zezwalal na publikowanie lub ujawnianie
jakichkolwiek szczegétéw dotyczacych Robdt wykonywanych w ramach Kontraktu, bez
uprzedniego uzyskania zgody Zamawiajgcego

Strony bedg uwaza¢ szczegdly Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala
Prawo Kraju.

Przestrzeganie Prawa

Skresla sie ostatnie zdanie w punkcie (a) do stowa ,natomiast” i zastepuje je nastepujgco:

1.14

Na zyczenie Zamawiajagcego Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia,
zatwierdzenia i inne dokumenty, wymagane dla wykonania, odbioru i uzyskania zezwolenia
na uzytkowanie Robot lub dostarczenia albo usuniecia Materialéw, Débr i Urzadzen, ktore
nie zostaty uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego do 30 dni od daty
zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wszelkg wymagang do tego celu dokumentacje
techniczng, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska ograniczone petnomocnictwa do
dziatania w imieniu Zamawiajgcego i na jego rzecz wobec odpowiednich organéw
administracyjnych. Wszelkie optaty z tego tytutu poniesione przez Wykonawce obcigzg
Zamawiajgcego;”

Solidarna odpowiedzialno $¢

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujgco:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego skladu podczas calego okresu wykonywania
Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajacego z wyjatkiem zmian bedacych
nastepstwem faczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacji jednej z tych
0sob.

Dodaje sie podpunkt (d) i (e) w nastepujgcym brzmieniu:

(d) Lider, osoba upetnomocniona przez pozostale osoby wspoélnie realizujace Kontrakt,
bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zapfaty od
Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych
0s6b, razem i kazdego z osobna.

(e) Kopia umowy regulujacej wspéitprace osob wspdlnie realizujgcych Kontrakt (np.
Konsorcjum) jest zatgczona do niniejszego Kontraktu, zgodnie z punktem 2 Aktu
Umowy. Umowa ta nie moze by¢ zmieniana bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Rozdziat 2 Zamawiaj acy

2.2

Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach "na zadanie” dodaje sie stowa "i na koszt”.
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2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiaj gcego

Klauzule 2.4 [Przygotowanie finansowania przez Zamawiajgcego] skresla sie jako nie majacq
zastosowania w niniejszych Warunkach.

2.5 Roszczenia Zamawiaj gcego

Skresla sie pierwsze zdanie ostatniego akapitu i zastepuje nastepujgco:

Nalezna kwota moze byé potracona z Ceny Kontraktowej, Swiadectw Platnosci lub
Zabezpieczenia Wykonania.

Rozdziat 3 In zynier

3.1 Obowi gzki i uprawnienia In zyniera

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupetnia sie nastepujgco:

Inzynier winien uzyskiwa¢ zgode Zamawiajacego przed wykonaniem swoich obowigzkéw
czy czynnosci okreslonych w nastepujacych klauzulach Warunkéw Ogélnych:

(a) klauzula 3.2 [Peinomocnictwa wydane przez Inzyniera]
(b)  klauzula 4.4 [Podwykonawcy]

(c) klauzula 4.7 [Wytyczenie]

(d)  klauzula 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne]
(e) klauzula 4.24 [Wykopaliska]

() klauzula 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy]

() klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie]
(h)  klauzula 8.8 [Zawieszenie Robdét]

0] klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie]

()] klauzula 13 [Zmiany i korekty]

(k)  klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii Inzyniera zdarzyt
sie wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia lub stanowigcy zagrozenie dla Robo6t lub
sasiadujacej nieruchomosci, moze on, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkow
i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykona¢ kazdg taka prace, ktéra,
w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka lub jego wyeliminowania. Wykonawca,
pomimo braku zgody Zamawiajgcego, winien zastosowac sie do kazdego takiego polecenia Inzyniera.
Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, Rozdziat 13 [Zmiany i korekty] bedzie miat zastosowanie.
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W pigtym akapicie w podpunkcie (c) po stowie ,Inzyniera” dodaje sie ,lJub Zamawiajacego”.

Rozdziat 4 Wykonawca

4.1

Ogolne zobowi gzania Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje sie stowa "z nalezytg staranno$cig i pilnoscig”.

Nastepujgcy tekst dodaje sie jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:

Wykonawca niezwiocznie powiadomi Inzyniera, z kopig do Zamawiajagcego, o kazdym
btedzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie Budowlanym, ktory otrzymat
zgodnie z klauzula 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw] czy w Specyfikacjach,
jaka wykryje podczas analizowania dokumentéw stanowigcych Kontrakt lub podczas
wykonywania Robét.

Skresla sie czwarty akapit i zastepuje go nastepujgco:

Wykonawca przed rozpoczeciem Robot przediozy i uzgodni z Inzynierem szczegoty
organizacji i metod, ktdére zamierza stosowac¢ dla wykonywania Rob6t. Kazda zmiana
organizacji i metod stosowanych dla wykonywania Robét wymaga zatwierdzenia Inzyniera.

W punkcie (d) po stowie ,i konserwacji” dodaje sie sformutowanie ,a takze wszelkie inne dokumenty”.

4.2

Zabezpieczenie wykonania

Skresla sie calg tre$c¢ klauzuli 4.2 i zastepuje nastepujgcym tekstem:

Przygotowat

Wykonawca wniést Zamawiajgcemu Zabezpieczenie Wykonania przed podpisaniem Umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu, Zamawiajagcy moze z tytulu
zabezpieczenia zadac ptatnosci wszelkich kwot, do jakich uwaza sie upowazniony z powodu
uchybiert Wykonawcy w realizacji Kontraktu do jego wysokosci.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie poreczenia lub gwarancji, Zamawiajacy
moze z tytutu poreczenia lub gwarancji zadac ptatnosci wszelkich kwot, za jakie poreczyciel
lub gwarant odpowiada w ramach poreczenia lub gwarancji, z powodu uchybien Wykonawcy
w realizacji Kontraktu, zgodnie z warunkami poreczenia lub gwarancji, oraz do jej wysokosci.

Przed wniesieniem jakiegokolwiek zadania z tytutu Zabezpieczenia Wykonania, Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce podajac rodzaj uchybienia, w stosunku do ktérego zadanie ma zostaé
wniesione, a mianowicie:

(8) nieprzedtuzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia. W tym przypadku
Zamawiajacy moze zgtosi¢ roszczenie do catej kwoty Zabezpieczenia Wykonania;

(b) niezaptacenia Zamawiajacemu przez Wykonawce kwoty uzgodnionej z Wykonawcg jako
nalezna lub ustalonej na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] lub Rozdziatu 20
[Roszczenia, spory i arbitraz] w ciagu 42 dni po takim uzgodnieniu lub ustaleniu;

(c) nieusuniecia przez Wykonawce uchybienia w terminie do 42 dni od otrzymania wezwania
Zamawiajacego do usuniecia takiego uchybienia, lub

(d) zaistnienia okoliczno$ci, uprawniajgcych Zamawiajgcego do rozwigzania Kontraktu na
mocy klauzuli 15.2 [Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajgcego], niezaleznie od tego,
czy postanowienie o0 rozwigzaniu zostato juz wydane.

Jesli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiajgca gwarancje lub poreczenie okaze sie
niezdolna do wykonania swoich zobowigzan, Zamawiajacy zwr6ci sie do Wykonawcy
z wezwaniem do dostarczenia nowej gwarancji lub poreczenia na tych samych warunkach, co
poprzednia. Jesli Wykonawca w ciggu 30 dni od daty otrzymania wezwania nie przedstawi
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nowej gwarancji lub poreczenia, Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Kontrakt na mocy klauzuli 15.2
[Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajgcego].

Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w nastepujacy sposob:

1) Zamawiajgcy zwréci 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia | uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, t. od daty
wystawienia Swiadectwa Przejecia wedtug klauzuli 10.1 [Przejecie Robét i Odcinkdw].

2) Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady kwote
wynoszacg 30% wysokosci zabezpieczenia.

3) Kwota, o ktérej mowa w poprzednim punkcie jest zwracana nie pézniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koricu pierwszego akapitu dodaje sie zdanie:

Wykonawca zapewni udzial uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy we wszystkich
naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Inzyniera lub Zamawiajgcego”.

Na koricu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,dla komunikowania sie” dodaje sie
stowa: "lub Wykonawca udostepni wystarczajacy liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy
we wszystkich godzinach pracy”.

Na koricu niniejszej klauzuli 4.3 dodaje sie nastepujgcy nowy akapit:

Wykonawca dokona zmiany Przedstawiciela Wykonawcy na pisemne wezwanie Inzyniera, po
uprzednim wspdélnym uzgodnieniu jego nastepcy.

4.4 Podwykonawcy
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.4:

Skresla sie tres¢ podpunktu (a) i zastepuje nastepujgcym tekstem:

(8) zgoda Zamawiajgcego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawce umowy
o roboty budowlane z Podwykonawcg; Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem
winien uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajgcego na powierzenie wykonania czesci
zamOwienia temu Podwykonawcy. Podstawa do uzyskania takiej zgody bedzie
wniosek Wykonawcy przedstawiajgcy cze$¢ zamowienia, ktdrego wykonanie zamierza
powierzy¢é Podwykonawcy wraz z wykazem zdolnosci Podwykonawcy do jej
wykonania. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce takiego wniosku nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen bedzie sie
uwazato, ze Zamawiajgcy wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Na koncu podpunktu (b) dodaje sie nastepujgce sformutowanie: ,wydana w terminie do 14 dni”;

Dodaje sie dodatkowe podpunkty (e), (f):

(e) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze nastgpi¢ wylacznie za
zgoda Zamawiajgcego;

) ptatnosci w stosunku do Podwykonawcéw muszg by¢ zgodne z przepisami ustawy
Kodeks Cywilny.

Na koricu niniejszej klauzuli 4.4 dodaje sie:

Do zatwierdzania ptatnosci dla podwykonawcéw stosuje sie postanowienia klauzuli 5.4
[Dowody ptatnosci].

Przygotowat
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4.7 Wytyczenie

Na koricu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie:

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjna Rob6t zgodnie z Prawem Budowlanym
i innymi przepisami. Po ukonczeniu Robét Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu
powykonawczg dokumentacje geodezyjng, jak okreslono w Specyfikacjach.

4.8 Procedury bezpiecze nstwa
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.8:
Na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:

oraz dostarczyé Zamawiajagcemu plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pézniej niz
w terminie 14 dni poprzedzajacych date rozpoczecia Robét budowlanych, okreslong
w programie Wykonawcy, a takze modyfikowa¢ ten plan dla zapewnienia jego zgodnosci
Z wymogami prawa.

Na koncu podpunktu (b) niniejszej klauzuli dodaje sie:

oraz odpowiada za wszelkie wypadki lub szkody powstate na skutek bledu w wykonaniu
rob6t lub dziatan jego pracownikéw lub wspétpracownikow poniesione przez jakiekolwiek
osoby. Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony Zamawiajgcego przed jakimikolwiek
roszczeniami wyniklymi z nie przestrzegania przez Wykonawce ktéregokolwiek z jego
obowigzkéw.

Na korcu podpunktu (d) dodaje sie:

a takze zapewni¢ odpowiednie oznakowanie Terenu Budowy, ktdérego umieszczenie
zostanie potwierdzone odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

Po podpunkcie (e) dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o nastepujgcej tresci:

() uzyskiwac akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4.9 Zapewnienie jako $ci

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skreéla sig¢ i zastepuje nastepujgco:

W terminie 28 dni od wejScia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi
szczegOty tego systemu i zawiera¢ on bedzie:

(&) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy;
(b)  strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzgdzania jakoscig;
(c) ewidencje podrecznikdw zarzadzania jakoscig, jakie bedg wykorzystane;

(d) procedury zapewniajgce, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi, co do
zarzadzania jakoscia.

Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakosci
w terminie 42 dni od wejscia w zycie Kontraktu.

Przygotowat
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4.10 Dane o Terenie Budowy

Nastepujgce stowa dodaje sie na korcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 "i istniejacg
infrastrukturg techniczng,”.

411 Uznanie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej

Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Uznaje sie, iz w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robét i ustalenia wystarczalnosci
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem Oferty doglebnie
zaznajomit sie z zawartoscig i wymaganiami Specyfikacji oraz z Warunkami Kontraktu.

4.14 Unikanie zakléce n

Pod podpunktem b) dodaje sie nastepujgcy podpunkt:

C) tam, gdzie w ramach Kontraktu wymagane jest zamkniecie drogi publicznej, przed takim
zamknieciem drogi wymagana jest zgoda Inzyniera. W ciggu, co najmniej 7 dni przed
zamknieciem drogi Wykonawca przedstawi Inzynierowi propozycje sposobu wykonania
prac, termin ukonczenia oraz uzgodniony przez odpowiednie instytucje ,Projekt
organizacji ruchu drogowego na czas budowy”. Inzynier zatwierdzi propozycje
Wykonawcy lub zazada jej poprawienia tak, by bytla ona zgodna z zapisami niniejszej
klauzuli oraz przepisami Kraju, w tym Ustawg o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z p6zn. zm.)". Opéznienia wynikle na skutek
braku odpowiednich uzgodnien odnosnie zamkniecia drég nie beda uprawniaty
Wykonawcy do przediuzenia Czasu na Ukonczenie na mocy klauzuli 8.4 [Przedtuzenie
Czasu na Ukonczenie] ani zwiekszenia Kosztu na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia
Wykonawcy].

4.16 Transport Dostaw

Na koricu podpunktu (b) przed stowem ,oraz” dodaje sie zapis:

Zamawiajgcy w zaden sposob nie bedzie odpowiedzialny za szkody powstate w wyniku
szkod poniesionych przez Wykonawce w czasie skladowania Dostaw na Terenie Budowy,
wigczajgc w to szkody powstate w wyniku kradziezy.

417 Sprz et Wykonawcy

Nastepujgcy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.17:

Inzynier ma prawo w dowolnym czasie dokona¢ kontroli Sprzetu Wykonawcy. W przypadku
stwierdzenia przez Inzyniera zagrozenia bezpieczenstwa Rob6ét z powodu Sprzetu
Wykonawcy lub niedotrzymania warunkow ustalonych w Specyfikacji, Programie i/ lub Planie
Zapewnienia Jakosci, Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ w terminie wyznaczonym przez
Inzyniera niezbedny do wykonania Sprzet zamienny, spetniajacy wymagania przedstawione
przez Inzyniera. Fakt dostarczenia przez Wykonawce Sprzetu zamiennego zostanie
odnotowany w Dzienniku Budowy.

4.18 Ochrona $rodowiska

Nastepujgcy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoOz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne, prawidlowe odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych
z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwiazanych z prowadzeniem Robét, tak, aby ani Roboty,
ani ich otoczenie nie zostaly uszkodzone.
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4.19

Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tytutu uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolen
oraz z tytutu wywozu nieczystosci oraz odprowadzenia wod gruntowych i opadowych.

Elektryczno $¢, woda i gaz

Tekst klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

4.20

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktérych
moze potrzebowa¢ do wykonania Rob6t objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejacych
kontrolowanych zrédet, Wykonawca musi zastosowac sie do warunkow przedstawionych mu
przez kompetentne wtadze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z mediéw oraz uisci¢ wszelkie
inne wymagane optaty. Wykonawca, na wtasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelka aparature
konieczna do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone i objete cenami jednostkowymi lub
stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony Przedmiar Robét.

Sprzet Zamawiaj gcego i przedmioty udost epnione bezptatnie

Klauzul @ 4.20 [Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostepnione bezptatnie] skre éla sie jako nie
majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21

Raporty o post epie

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.21:

Pierwszy akapit skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Miesieczne raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce wediug wzoru
opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajacego, i bedg przedktadane
Inzynierowi w 3 egzemplarzach w terminie do 4 dnia kalendarzowego nastepujacego po
miesiacu, ktérego dotyczy Raport. Pierwszy Raport powinien obejmowaé okres az do konca
pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujacego po Dacie Rozpoczecia. Inzynier
w terminie do 2 dni od daty otrzymania Raportu wniesie ewentualne uwagi a Wykonawca
w terminie do 2 dni od otrzymania uwag Inzyniera wniesie poprawki do Raportu i przekaze
Inzynierowi ostateczng wersje Raportu w 3 egzemplarzach wydrukowanych oraz na nosniku
elektronicznym (1 egz. CD). Zakres i forma Raportu moga ulec zmianie na pisemny wniosek
Zamawiajgcego. Elementem raportu na wniosek Zamawiajgcego moze byé dokumentacja
wizualna robot, szczegolnie robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu:

Przygotowat

oraz

(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje, o ile takie beda,
wedlug Rozdzialu 12 [Obmiary i wycena], Rozdzialu 13 [Zmiany i korekty] oraz
Rozdziatu 20 [Roszczenia, spory i arbitraz]; a takze

() uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan ptatnosci]
w odstepach miesiecznych.

W terminie 3 dni od przediozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o postepie,
Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczace postepu, w ktérym udziat
wezmg Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przegladu raportu
0 postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii. Kazdorazowo o takich spotkaniach
Wykonawca bedzie informowat Zamawiajacego, ktérego personel moze réwniez
uczestniczy¢ w tych spotkaniach.

W terminie 4 dni od spotkania dotyczacego postepu Inzynier przedstawi protokot ze
spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokét ten nie bedzie
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4.23

zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatow wymaganych Kontraktem,
a odnoszacych sie do klauzuli 1.3 [Przeptyw informaciji].

Inzynier wedlug swojego uznania moze wymagac¢ dodatkowych raportow poza miesiecznymi
i dziennymi. W takim przypadku Inzynier ustali zawartos$¢ raportéw i terminy dostarczania.

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymaga¢ dodatkowych spotkan poza
miesiecznymi spotkaniami dotyczacymi postepu i powinien zapewni¢ zawiadomienie o takim
dodatkowym spotkaniu z 7—dniowym wyprzedzeniem, podajac jego powody.

Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy

Wprowadza sie nastepujgce zmiany do niniejszej klauzuli:

Skresla sie drugie zdanie trzeciego akapitu i zastepuje zapisem:

Wykonawca przywrdéci te czesé Terenu Budowy i Rob6t do stanu pierwotnego i pozostawi jg
w stanie czystym i bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy
i Robot do stanu pierwotnego Wykonawca bedzie prowadzit szczeg6towg dokumentacje
fotograficzng obejmujacg stan Terenu Budowy przed rozpoczeciem Robot oraz po ich
zakonczeniu. Prowadzong dokumentacije fotograficzng Wykonawca przekaze Inzynierowi.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nowe akapity o nastepujgcym brzmieniu:

Wykonawca dodatkowo opisze Roboty prowadzone na Terenie Budowy za pomocg Tablic
Informacyjnych, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w Specyfikacji.
Wszelkie zmiany co do tresci, formatu i wielkosci Tablic Informacyjnych wynikte na skutek
wejscia w zycie nowych wytycznych Komisji Europejskiej, Ministerstwa Gospodarki i Pracy,
Ministerstwa Srodowiska i/ lub Narodowego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej
zostang uwzglednione przez Wykonawce. Wykonawca zapewni nowe Tablice Informacyjne
spetniajgce wymagania ww. instytucji na swoj koszt.

Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi
by¢ wywieziony na skltadowisko odpadéw posiadajace wilasciwe pozwolenia. Wykonawca
dotaczy do Raportu o postepie przygotowanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie]
dowody zdeponowania odpadow na odpowiednim sktadowisku.

Dodaje si e now g klauzul e 4.25 [Dziennik Budowy] w brzmieniu:

4.25

Dziennik Budowy

Przed Datg Rozpoczecia Robét Wykonawca z upowaznienia Zamawiajacego wystapi do
organu, ktéry wydat Pozwolenie na Budowe o wydanie Dziennika Budowy.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje
beda wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wiasciwie umocowane
zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

Whpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do
wymagan klauzuli 1.3 [Przeptyw informaciji], chyba, ze bedzie to uzgodnione przez Strony
i Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane osoby nie
reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawcy ani Inzyniera beda natychmiast zgtaszane
Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

Whpisy do Dziennika Budowy moga by¢ wykorzystywane przez ktérgkolwiek ze Stron jako
aktualne zapisy zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz z klauzulg 20.1
[Roszczenia Wykonawcy].

Dodaje si e now g klauzul e 4.26 [Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci], w brzmieniu:

Przygotowat
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4.26 Zabezpieczenie przylegaj acych nieruchomo $ci

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie s$rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z Terenem Budowy
i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy szkdd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialno$s¢ materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli
posesji czy budynkdéw sasiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca
odpowiada za takie zaktocenia czy szkody.

Dodaje si e now g klauzul e 4.27 [Istniejgce instalacje], w brzmieniu:

4.27 Istniej ace instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalaciji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, Swiattowody, wodociagi, gazociagi
i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow Ilub innych prac mogacych
uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy
bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowéw odwadniajgcych,
wodociggéw i gazociggow, stupéw i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcéw podczas wykonywania Robot. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia na wlasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace
nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wladz
lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Rozdziat 5 Wyznaczeni Podwykonawcy

5.4 Dowody ptatno sci

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 5.4:

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli skreéla sie stowa ,Inzynier moze zazgdac
od Wykonawcy” i zastepuje stowami ,Inzynier zgda od Wykonawcy”.

Nastepujgcy tekst dodaje sie na koricu niniejszej klauzuli:

Powyzsze zapisy dotyczg nie tylko Wyznaczonych Podwykonawcéw, ale wszystkich Podwykonawcéow
w niniejszym Kontrakcie.

Rozdziat 6 Kadra i robotnicy

6.2 Stawki wynagrodze n i warunki zatrudnienia

Nastepujgcy tekst dodaje sie na korcu niniejszej klauzuli 6.2:
Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej kadry i robotnikow, a wszelkie
koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz
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wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej klauzuli, wigczajac
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy
i wszelkie inne koszty uwaza sie za wiaczone i objete cenami jednostkowymi lub stawkami
wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony Przedmiar Robét.

6.5 Godziny pracy

Dodaje sie podpunkt (d) do niniejszej klauzuli 6.5 o nastepujgcym brzmieniu:

(d) jezeli wystapia op6znienia w stosunku do ustalonego Czasu na Ukonczenie na mocy
klauzuli 8.2 [Czas na Ukonczenie]

6.7 Zdrowie i bezpiecze Astwo

W ostatnim akapicie niniejszej klauzuli 6.7 tekst ,skoro tylko bedzie to mozliwe” zastepuje sie tekstem
~hatychmiast po jego wystgpieniu”.

6.8 Kadra Wykonawcy
Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujgcy zapis:

Wykonawca zapewni, ze Robotami beda kierowaly osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczeg6inych branz i, jezel
wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

6.9 Personel Wykonawcy

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:

Personel Wykonawcy sktada¢ sie bedzie z o0s6b posiadajgcych uprawnienia do
wykonywania zadah w ramach Kontraktu, o ile bedg wymagane polskim Prawem
Budowlanym lub innymi ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczajaca
liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.

Dodaje si @ now g klauzul e 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu :

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robét personel zagraniczny i robotnikéw, jesli
jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczgacymi wiz pobytowych, pozwolen
na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu inzynieryjnego i zarzadzajgcego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powrdt do miejsca rekrutacji catego personelu
zagranicznego zatrudnionego do realizacji Rob6t. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
nalezytg opieke nad takimi osobami az do czasu opuszczenia przez nie Polski. W przypadku
niewywigzania sie Wykonawcy z tego obowigzku, Zamawiajacy moze repatriowac i zajac sie
takimi osobami, a kosztami obcigzy¢é Wykonawce. W przypadku $mierci na terenie Polski
kogokolwiek z zagranicznego personelu Wykonawcy, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
zalatwienie wszelkich spraw zwigzanych z ekshumacja, transportem do miejsca pochéwku

i pogrzebem.
Wszelkie koszty zwigzane ze stosowaniem niniejszej klauzuli zostang poniesione przez
Wykonawce.
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Rozdziat 7 Urz adzenia, Materiatly i wykonawstwo

7.8

Optaty wydobywcze iinne

Skresla sie podpunkt (b) niniejszej klauzuli 7.8 i zastepuje go zapisem:

(b) wywiezienie na skladowisko odpaddéw posiadajgce wiasciwe pozwolenia inzyniera
materiatdw pochodzacych z rozbiérki i wykopéw oraz innych materiatdw zbednych,
zarowno naturalnych jak sztucznie wytworzonych, poza obszarem sktadowisk w obrebie
Terenu Budowy, wymienionych w Kontrakcie. Wykonawca dotgczy do raportu
0 postepie przygotowanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie] dowody
zdeponowania odpadéw na odpowiednim sktadowisku.

Rozdziat 8 Rozpocz ecie, opo znienia i zawieszenie

8.1

Rozpocz ecie Robot

Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Przygotowat

Data Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz 30 dni po dacie wejscia Kontraktu w zycie.
Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robot w Dacie Rozpoczecia, a nastepnie bedzie
wykonywat Roboty z nalezytym pospiechem i bez op6znien.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych Date Rozpoczecia Zamawiajacy, w zgodzie
z Artykutem 41 polskiego Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, ktéry wydat Pozwolenie na
Budowe o planowanym rozpoczeciu Robét. Do tego zawiadomienia beda dotaczone
nastepujace dokumenty:

(@) oswiadczenie kierownika budowy (robét), stwierdzajgce sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg
(robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkdéw wtasciwej
izby samorzadu zawodowego;

(b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowigzku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze
zaswiadczenie o wpisie na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego;

(c) informacje zawierajacg dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dokumenty, o ktérych mowa w punkcie (a) powyzej, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
nie pézniej niz w terminie 10 dni poprzedzajacych Date Rozpoczecia.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych Date Rozpoczecia Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia, wykonania
i ukonczenia Robét na podstawie programu Robét przedktadanego w tym samym czasie
zgodnie z klauzulg 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z wladzami lokalnymi i zarzadcami
urzadzenh uzytku publicznego Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi harmonogram
przedktadania w pelni udokumentowanych wnioskow o udzielenie pozwolen na wykonanie
réoznych czesci Robét. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przediozy Inzynierowi
liste wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy
zamierzajg uzy¢ (np. koparki, ciezaréwki, dzwigi, ubijarki, mieszarki, urzadzenia do
ukiadania asfaltu, itp.), zawierajacg ich charakterystyke.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego harmonogramu, koszty wszelkich
opdznien poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z opéznieniem w wydaniu
jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robét, zostang poniesione
przez Wykonawce.

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajgcym
je wladzom petna mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia Robot, jak réwniez uczestnictwo
w prébach i badaniach wykonywanych Rob6t. Zgodnosé z wymaganiami podanymi

Strona 21 z 30

Zbigniew Sktodowski



Zamowienie publiczne Nr ZP.340/18/09 (PL) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Milanéwku (Etap II)

w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialno$ci
w ramach Kontraktu.

8.2 Czas na Uko nczenie
Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujgce zdanie:

Czas na Ukonczenie Robo6t podany jest w Zataczniku do Oferty.

Na koricu niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujgce zdanie:

Kazde opoOznienie w Czasie na Ukonhczenie z winy Wykonawcy bedzie upowazniato
Zamawiajgcego do naliczenia kar, zgodnie z klauzulg 8.7 [Kary za zwtoke].

8.3 Program

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skreé$la sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegétowy program w formie uzgodnionej z Inzynierem
najpozniej 7 dni przed Data Rozpoczecia okreslong w klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robdt].
Wykonawca winien przechowywa¢ na Terenie Budowy kopie programu Robét sporzadzong
w formie wykresu ukazujacego postep wszystkich rodzajow Robét w odniesieniu do
wykonania Kontraktu.

Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce co miesigc jezeli zajdzie taka potrzeba
i dostarczany Inzynierowi jako cze$¢ kazdego raportu o postepie sktadanego zgodnie
z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie].

8.4 Przedtu zenie czasu na uko Aczenie
W podpunkcie (¢) dodaje sie zapis:

,0 ile takie warunki klimatyczne nie zostaly opisane przez Zamawiajgcego w Specyfikacji,
jako warunki, ktére Wykonawca powinien wzig¢ pod uwage przy przygotowaniu Programu”.

W podpunkcie (d) wykresla sie zapis ,Nieprzewidywalnych brakéw mozliwosci zatrudnienia personelu
lub uzyskania Dostaw”.

8.5 OpOznienia spowodowane przez wladze
W podpunkcie (¢) dodaje sie zapis:

.zn. Wykonawca nie mogt przewidzie¢ takiego opO6znienia lub przerwy na podstawie
Specyfikacji lub zapisow niniejszego Kontraktu”.

8.7 Kary za zwiok ¢
Na koncu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje sie nastepujgcy zapis:

W przypadku, gdy kary umowne za zwloke nie pokryja szkody, Zamawiajgcy ma prawo
zadac odszkodowania na zasadach ogélnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.
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Rozdziat 10 Przej ecie przez Zamawiaj gcego

10.1

Przejecie Robét i Odcinkow

Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujgcy zapis:

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Rob6t, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazOwkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzic¢
wszelkie dokumenty i uzyskaé z upowaznienia Zamawiajacego, jesli jest wymagane,
pozwolenie na uzytkowanie Robot od wiasciwych wtadz lokalnych.

Na koncu akapitu drugiego dodaje sie nastepujgcy zapis:

Dopuszcza sie etapowanie Robot, a wlaczenie wykonanych etapow Robét do eksploatacii
bedzie traktowane jako uzytkowanie tymczasowe do czasu uzyskania przez Wykonawce
Swiadectwa Przejecia Robét. Etapowanie Robét wymaga wczeséniejszego uzgodnienia
z Zamawiajgcym.

Rozdziat 11 Odpowiedzialno $¢€ za wady

11.10

Niewypetnione zobowi gzania

Na koricu klauzuli 11.10 dodaje sie nastepujgcy zapis:

Roboty objete sg okresem rekojmi zgodnie z Prawem Kraju.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi zgodnie z postanowieniami
zawartymi w Kodeksie cywilnym w okresie jednego roku od dnia wystawienia Swiadectwa
Przejecia.

Rozdziat 12 Obmiary i wycena

12.1

Obowi azkowe obmiary Robo6t

Nastepujgcy zapis dodaje sie po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 12.1:

12.2

Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, bedzie prowadzit i przechowywat
Ksigzke Obmiardéw. Ksigzka Obmiaréw winna by¢ prowadzona nieprzerwanie na podstawie
codziennych zapisow obmiaréw, dokonywanych przez Wykonawce wspélnie z Inzynierem
zgodnie z kolejnoscig wykonywania Robot, przed zakryciem kazdej ich czesci. Wymiary,
notatki, obliczenia i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci podczas obmiaréw Rob6t oraz
wyniki obmiaréw winny by¢ wprowadzone do Ksigzki Obmiaréw niezwiocznie po ich
dokonaniu.

Ksiazka Obmiaréw przygotowana przez Wykonawce winna by¢ sprawdzona i podpisana
przez Inzyniera w terminie do 14 dni od jej otrzymania.

Metoda obmiaru

Podpunkt (b) niniejszej klauzuli 12.2 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Przygotowat

(b) szczegotowe metody i zasady obmiaréw zawieraja Specyfikacje i Przedmiar Robét.

Strona 23 z 30

Zbigniew Sktodowski



Zamowienie publiczne Nr ZP.340/18/09 (PL) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Milanéwku (Etap II)

12.3 Wycena
Nastepujgcg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 12.3:
Nastepujgcy zapis dodaje sie jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli:

Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robét sg
state na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegajg zmianom.

Rozdziat 13 Zmiany i korekty

13.3 Procedura wprowadzania Zmian

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Kazda Zmiana majgca wptyw na przediuzenie Czasu na Ukonczenie musi by¢ dokonana
poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu.

13.5 Kwoty Tymczasowe

Klauzule 13.5 [Kwoty Tymczasowe] skresla sie jako nie majacg zastosowania w niniejszych
Warunkach.

13.8 Korekty uwzgl edniajgce zmiany Kosztu

Klauzule 13.8 [Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu] skresla sie jako nie majgca zastosowania
w niniejszych Warunkach.

Rozdziat 14 Cena Kontraktowa i zaptata

14.1 Cena Kontraktowa

Na koricu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujacy tekst:

i oprocz VAT, ktory zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedtug przepiséw prawa
polskiego w sprawie VAT, obowigzujacych na dzien wystawienia faktury przez Wykonawce.

14.2 Zaliczka

Usuwa sie catg tres¢ klauzuli 14.2 i zastepuje sie nastepujgca:

Pfatnos¢ zaliczkowa nie bedzie udzielana.

14.3 Whioski o Przej $ciowe Swiadectwa Platno $ci

Na poczatku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tre$¢, Rozliczeh wykazujgcych
szczegobtowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz
z dokumentami towarzyszacymi. Rozliczenia (i dodatkowe materiaty) muszg by¢ zgodne
z obowigzujgcymi wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej, w tym dotyczacych kwalifikowalnosci kosztéw oraz umozliwi¢é Zamawiajgcemu
nadzorowanie kosztéw i ptatnosci wedtug wymagan Zamawiajgcego.
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Faktury Wykonawcy muszg by¢ sporzgdzane odrebnie dla wartosci kwalifikowanych
i niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie klauzuli 14.6
[Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Ptatnosci].

Cata korespondencja pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczaca wszystkich platnosci
musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajgcego.

Skresla sie podpunkty (c) i (d) jako nie majgce zastosowania w niniejszych Warunkach.

W podpunkcie (f) przed stowem ,oraz” dodaje sie zapis ,a w szczeg6lnosci optaty za zajecie pasa
drogowego (w tym za umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym), o ktérych mowa w art. 40 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z p6zn. zm.)”

Na koncu niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujgcy zapis:

Kazde rozliczenie przejsciowe powinno zawiera¢ dowdd Wykonawcy, ze wszystkie nalezne
faktury podwykonawcéw, ktérych termin ptatnosci uptynat w okresie objetym rozliczeniem
przejsciowym, zostaty zaptacone, lub poda¢ powody niezaptacenia catosci lub czesci takich
faktur.

14.4 Plan ptatno $ci

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca co kwartat dostarcza¢ bedzie Inzynierowi przewidywany szczego6towy plan
ptatnosci na kolejne miesigce dla wszystkich pfatnosci, do ktérych Wykonawca jest
uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan pfatnosci zostanie
przediozony w Dacie Rozpoczecia i winien obejmowaé (i) okres do kohca pierwszego
miesigca kalendarzowego nastepujacego po Dacie Rozpoczecia; oraz (i) kazdy kolejny
miesiac trwania Robot. Przewidywane plany ptatnosci beda skladane do czasu wystawienia
Swiadectwa Przejecia catosci Roboét.

Plan ptatnosci bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera.

145 Urzadzenia i Materiaty przeznaczone do Robét

Klauzul @ 14.5 [Urzgdzenia i Materiaty przeznaczone do Robét] skre $la si e jako nie maj aca
zastosowania w niniejszych Warunkach

14.6 Wystawianie Przej $ciowych Swiadectw Platno $ci.
Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:

Na koncu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sie:

Przejéciowe Swiadectwa Platnosci powinny mie¢ wyodrebnione czesci dotyczace kosztow
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie podejmowat decyzje dotyczace
wyodrebnienia kosztow (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie
wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej. Inzynier
poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztow lub innych wartosci dla
potrzeb sporzadzania Rozliczen.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie:

.Inzynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia”

zastepuje sie wyrazeniem:

.P0za szczegOllnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie bedzie mégt
wystawic”

Przygotowat
Zbigniew Sktodowski Strona 25 z 30



Zamowienie publiczne Nr ZP.340/18/09 (PL) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Milanéwku (Etap II)

Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie nastepujgcy tekst:

W szczegollnych przypadkach, w ktorych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawié Przej$ciowe Swiadectwo Platnosci na kwote mniejszg niz
minimalna kwota podana w Zataczniku do Oferty. Wystawienia Przej$ciowego Swiadectwa
Pfatnosci na kwote mniejszg od minimalnej podanej w Zataczniku do Oferty moze nastgpié¢
po ztozeniu stosownego wniosku przez Wykonawce, podania Zamawiajgcemu pisemnego
uzasadnienia przez Inzyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

14.7 Zaptata
Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:
Podpunkty (a), (b) i (c) skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(a) kwote poswiadczong w Przejsciowym/Koncowym Swiadectwie Platnosci wraz
z podatkiem VAT w ciggu 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentow
uzasadniajacych zadanie zaptaty, w tym prawidiowo wystawionej faktury Wykonawcy;

Na koricu niniejszej klauzuli 14.7 dodaje sie:

Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzieh obcigzenia rachunku Zamawiajgcego kwotg
zapiaty.

14.8 Opébzniona zaptata

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreéla sie i zastepuje nastepujgco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zaptata], to Wykonawca
bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedlug ustawy Kodeks cywilny),
obliczonych miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie opoOznienia. Odsetki bedg
naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin zaptaty (bez wliczania
tego dnia) do dnia, w ktorym zostat obcigzony rachunek Zamawiajacego (wliczajgc ten
dzien).

14.9 Wyptata Kwoty Zatrzymane;j

Klauzule 14.9 [Wyptata Kwoty Zatrzymanej] skredla sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych
Warunkach.

14.10 Oswiadczenie po Uko Aczeniu

Skresla sie podpunkt (c) niniejszej klauzuli 14.10.

14.11 Whiosek o Ko aAcowe Swiadectwo Platno $ci
W podpunkcie (b) na koricu dodaje sie zapis po kropce:
Kwoty te nalezy w Oswiadczeniu po Ukonczeniu wykazac oddzielnie.

Na koncu ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.11 dodaje sie zdanie:

Wykonawca przediozy Zamawiajacemu przedmiotowe Rozliczenie Koncowe w ciggu 7 dni
od daty ostatecznego rozstrzygniecia sporu.
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14.15 Waluty ptatno $ci
Wykredla sie podpunkt (a) niniejszej klauzuli 14.15.

Dodaje si e now g klauzul e 14.16 [Gwarancja zaptaty] w brzmieniu :

14.16 Gwarancja zaptaty

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 lipca 2003r o gwarancji zaptaty za roboty budowlane,
w przypadku wystgpienia Wykonawcy z zgdaniem wystawienia gwarancji ptatnosci ustala sie
ze:

- termin wyznaczony do uzyskania gwarancji bedzie nie krotszy niz 30 dni roboczych od
otrzymania wystgpienia Wykonawcy i powinien umozliwi¢c Zamawiajgcemu
przeprowadzenie procedury udzielenia zamowienia publicznego na uzyskanie takiej
gwaranciji,,

- koszt uzyskania gwarancji pokrywa Wykonawca z zastrzezeniem art. 4 Ustawy.

Rozdziat 15 Rozwi gzanie Kontraktu przez Zamawiaj gcego

15.2 Rozwi gzanie przez Zamawiaj acego

Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skreéla sie i zastepuje nastepujgco:

(d) podzleci Roboty z naruszeniem zasad okreslonych postanowieniami klauzuli 4.4
[Podwykonawcy].

154 Zaptata po rozwi gzaniu

Na koncu podpunktu (c) niniejszej klauzuli 15.4 dodaje sie zdanie:

W przypadku ujemnego salda na rzecz Zamawiajacego po potraceniu wszelkich start, szkod
i kosztow dodatkowych, Zamawiajacy ma prawo potraci¢é kwoty mu nalezne
z Zabezpieczenia Wykonania ztozonego na mocy klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkt (d) o nastepujgcym brzmieniu:

(d) uzyskac¢ od Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w Zatgczniku do Oferty.

155 Uprawnienia Zamawiaj gcego do rozwi gzania Kontraktu

Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé
w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego rozwigzania Kontraktu
przez Zamawiajgcego, Wykonawca moze zazada¢ wylacznie naleznej mu zaptaty z tytutu
wykonania czesci Kontraktu.

Rozdziat 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawc e

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robot

Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach "... tak szybko, jak to bedzie mozliwe”
dodaje sie nastepujgce stowa: “jednakze nie po6zniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego
Swiadectwa Ptatnosci, dowodu lub zaptaty.”
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16.4 Zaptata po rozwi gzaniu

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skresla sie jako nie majgcy zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Rozdziat 18 Ubezpieczenie

18.2 Ubezpieczenie Robo6t i Sprz etu Wykonawcy
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 18.2:
Dodaje sie podpunkt (f) 0 nastepujgcym brzmieniu:

(f) beda obejmowaly dziatania Inzyniera na Terenie Budowy.
Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujgce akapity:

Umowa ubezpieczeniowa powinna obejmowaé wszelkiego rodzaju straty lub szkody
w majatku Zamawiajgcego, znajdujagcym sie na Terenie Budowy.

Zawarte umowy ubezpieczeniowe bedag typu ,All risk”, koszty ubezpieczenia zostang
wyodrebnione, termin, na jaki polisy zostaly wystawione bedzie obejmowat zakohczenie
realizacji Kontraktu (wraz z okresem zgtaszania wad), wina umysina i razgce niedbalstwo
beda dotyczy¢ wytacznie Personelu Zamawiajgcego, w zadnym wypadku klauzula ta
w umowie ubezpieczeniowej nie bedzie obejmowaé kierownika budowy.

18.3 Ubezpieczenie od zranienia oséb i od szkdd maj  atkowych
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 18.3:
Dodaje sie podpunkt () o hastepujgcym brzmieniu:

(e) bedg obejmowaly dziatania Inzyniera na Terenie Budowy.

Rozdziat 20 Roszczenia, spory i arbitra 2

20.1 Roszczenia Wykonawcy

Nastepujgcg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 20.1

W przedostatnim akapicie rozpoczynajgcym sie od stéw ,Inzynier winien....” po stowach ,zgodnie
z klauzulg 3.5 [Ustalenia]” dodaje sie ,i z klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]".

Na koricu niniejszej klauzuli 20.1 dodaje sie akapit o nastepujgcym brzmieniu:

W zadnym wypadku zgtoszenie przez Wykonawce roszczenia na mocy niniejszej klauzuli
20.1 [Roszczenia Wykonawcy] lub zgtoszenie sporu do Komisji Rozjemczej zgodnie
z klauzulg 20.4 [Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej] nie bedzie uprawniato Wykonawcy
do zaniechania prowadzenia dalszych Robét, zgodnie z klauzulg 8.2 [Czas na Ukorczenie].

20.4 Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej
Skresla sie pierwszy akapit klauzuli 20.4 i zastepuje nastepujgcym tekstem:

Jezeli miedzy Stronami powstanie spor (jakiegokolwiek badz rodzaju) w zwigzku
z Kontraktem lub realizacjg Robot, albo wynikajacy z nich, wiacznie z jakimkolwiek sporem
co do jakiegokolwiek Swiadectwa, okreslenia, polecenia, opinii lub wyceny Inzyniera, to
wtedy po wyznaczeniu Komisji stosownie do klauzuli 20.2 [Wyznaczenie Komisji
Rozjemczej] oraz klauzuli 20.3 [Brak Uzgodnienia sktadu komisji Rozjemczej], ktérakolwiek
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ze Stron moze na pismie, z kopia dla drugiej Strony i Inzyniera, wnie$¢ ten sp6r do Komisji
dla uzyskania jej decyzji. Taki wniosek bedzie podawac, ze jest ztozony wedtug niniejszej
klauzuli.”

20.6 Arbitra z

Tekst niniejszej klauzuli 20.6 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

W wypadku, gdy Komisja Rozjemstwa nie dojdzie do porozumienia w sprawach sporu, to
wowczas Strony poddadza sie rozstrzygnieciu sadu powszechnego wiasciwego dla siedziby
Zamawiajacego.

Dodaje si @ nowy Rozdziat 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajgce] w brzmieniu :

Rozdziat 21 Dziatania kontrolne i sprawdza] 3ace

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajagcym podejmowanym przez
instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego prawa Kraju.

Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na miejscu,
jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania Kontraktu.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie dostarczyé uprawnionym instytucjom, na ich prosbe,
wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania Kontraktu.

Dodaje si @ nowy Rozdziat 22 [Klauzule koricowe] w brzmieniu :

Rozdziat 22 Klauzule ko ncowe

22.1 Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze $rodkow
publicznych, w tym ze srodkéw Funduszu Spéjnosci:

(@) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje tapowki, prezentu, wynagrodzenia
za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachety czy nagrody za
wykonanie czy powstrzymanie sie od wykonania jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej
z przyznaniem  Kontraktu lub  wykonywaniem  Kontraktu juz zawartego
z Zamawiajgcym.

(b) okaze sie, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje niewymienione
w gtéwnym Kontrakcie i nie wynikajgce z wlasciwie zawartego kontraktu powotujace
sie na gtowny Kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za faktyczne i prawidtowe
ustugi oraz inne swiadczenia wyptacane z naruszeniem Prawa Kraju;

to zastosowanie bedzie miat Rozdziat 15 [Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajgcego].

22.2 Wykonawca musi zawsze dziatla¢ w sposéb bezstronny i jako solenny doradca zgodnie
z kodeksem postepowania obowigzujagcym w jego zawodzie Winien sie on powstrzymac od
sktadania publicznych oswiadczen na temat wykonywanych Rob6t lub Kontraktu bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego. Nie moze on w zaden sposéb naklada¢ zobowigzan na
Zamawiajgcego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.

22.3 Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktére
zostaty w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzi¢ zadnej
dziatalnosci, ani przyjmowa¢ zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami
w stosunku do Zamawiajgcego.
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22.4 Zgodnie z Prawem obowigzujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegolnosci zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych, wszelkie zmiany postanowien Kontraktu
w stosunku do tresci Oferty sg niedozwolone, chyba ze Zamawiajacy przewidziat mozliwosé
dokonania takiej zmiany w ogtoszeniu o zamdéwieniu lub w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia oraz okreslit warunki takiej zmiany. Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem
Prawa obowigzujagcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdélnosci przepiséw ustawy
Prawo zamowien publicznych jest niewazna.
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